

Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Pan Józef Jęderko, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1). Ocena zaawansowania prac i działań związanych z realizacją inwestycji ujętych w budżecie na rok 2015., w tym budowa ujęcia wody, budowa przedszkola (środki zewnętrzne).

2). Funkcjonowanie uchwały w sprawie sposobu i świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

a) środki ponoszone na likwidację wysypiska śmieci.

3). Sprawy różne, w tym omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: **zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2015 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011 – 2032” w wysokości 4.730 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.**

- w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**

- w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026**

- w sprawie: **rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Włodowice.**

- w sprawie: **ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.**

- w sprawie: **powołania zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.**

- w sprawie: **zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.**

- w sprawie: **wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.**

Porządek został przyjęty przez członków Komisji Finansów bez uwag.

Ad.3.

W pierwszej kolejności członkowie Komisji poprosili Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska Panią Elżbietę Opałka, która omówiła projekt uchwały: - w sprawie: **wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.**

Działka jest zbędna dla potrzeb gminy, dlatego też jest możliwość przeznaczenia tej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad.2.

Funkcjonowanie uchwały w sprawie sposobu i świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

a) środki ponoszone na likwidację wysypiska śmieci.

Wyjaśnień udzieliła Pani Inspektor Ewa Miśkiewicz.

Pani Inspektor Danuta Bacior poinformowała członków komisji jak wygląda odbiór śmieci z cmentarzy z terenu Gminy Włodowice.

Ad.2.

Ocena zaawansowania prac i działań związanych z realizacją inwestycji ujętych w budżecie na rok 2015., w tym budowa ujęcia wody, budowa przedszkola (środki zewnętrzne).

Zaawansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym funduszy sołeckich na dzień 26.08.2015r.:

1. Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS
2. Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej – FS
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D – 221 tj. ul. Wesoła Zdów – FS
4. Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej – FS

5. Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach – FS
6. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – FS
7. Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa – FS
8. Remont drogi – Góra Włodowska – ul. Poprzeczna
9. Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach
10. Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska – FS
11. Słoneczna Gmina Włodowice – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych UE
12. Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej – FS
13. Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach
14. Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Skarpa we Włodowicach.
15. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE
16. Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – dokumentacja projektowa.
17. Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów – dokumentacja projektowa.
18. Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – dokumentacja projektowa
19. Odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach – FS
20. Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej – FS, Zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska – FS.

Zadania omówił Pan Inspektor Janusz Okraska, a przygotowana przez niego informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Włodowice, dn. 20.08.2015r.

Janusz Okraska
Inspektor ds. inwestycji i remontów

Zaawansowanie

zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym funduszy sołeckich na dzień 26.08.2015r.:

1. „Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy chodnika w poboczu drogi ul. Świerkowej. Na wykonanie robót budowy chodnika na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 10.04.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W dniu 14.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika ze zjazdami o szerokości 1,25 m i długości 76,00 m, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 9 156,28 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 16 920,72zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 05.05.2015r. zawarto umowę z firmą „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika, na wartość: 9 156,28 zł, z terminem wykonania do 19.06.2015r.

W ramach oszczędności finansowych w ramach tego zadania aneksem nr 1 do umowy udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika długości 22,30 m, na wartość: 2 704,81 zł.

Roboty wykonano i w dniu 03.06.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o szerokości 1,25 m, długości 76,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 22,30 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi o nr D-128/1 ul. Świerkowej (dalszy ciąg), po prawej stronie, od działki o nr geodezyjnym 59/3, w kierunku wschodnim, na wartość: 11 767,46 zł. Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 11 803,16 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 11 814,00 zł.

2. „Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy chodnika w poboczu drogi ul. Cegielnianej. Na wykonanie robót budowy chodnika na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 13.04.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W dniu 06.05.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika ze zjazdami o szerokości 1,25 m i długości 160,00 m, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło sześć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 17 230,23 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 29 048,76 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 25.05.2015r. zawarto umowę z firmą

„JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika, na wartość: 17 230,23 zł, z terminem wykonania do 24.07.2015r.

W ramach oszczędności finansowych w ramach tego zadania aneksem nr 1 do umowy udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika długości 68,90 m, na wartość: 7 339,67 zł.

Roboty wykonano i w dniu 24.07.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o szerokości 1,25 m, długości 160,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 68,90 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi o nr D-1251 ul. Cegielnianej (dalszy ciąg), po lewej stronie, w kierunku wschodnim, na wartość: 24 569,90 zł. Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 24 605,60 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 24 611,00 zł.

3. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy chodnika w poboczu drogi ul. Wesołej. Na wykonanie robót budowy chodnika na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 10.04.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W dniu 14.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika ze zjazdami o szerokości 1,25 m i długości 130,00 m, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło osiem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 15 078,02 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 23 855,10 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 05.05.2015r. zawarto umowę z firmą „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika, na wartość: 15 078,02 zł z terminem wykonania do 19.06.2015r.

W ramach oszczędności finansowych w ramach tego zadania aneksem nr 1 do umowy udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika długości 30,60 m, na wartość: 2 879,90 zł.

Roboty wykonano i w dniu 19.06.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o szerokości 1,25 m, długości 130,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 30,60 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi o nr D-221 ul. Wesołej (dalszy ciąg), po prawej stronie, w kierunku południowym, na wartość: 17 957,92 zł. Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 17 993,62 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 18 089,00 zł.

4. „Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej” – FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy chodnika w poboczu drogi ul. Jurajskiej. Na wykonanie robót budowy chodnika na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Starostwo Powiatowe Wydział Architektury w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 13.04.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W dniu 06.05.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika ze zjazdami o szerokości 1,25 m i długości 78,00 m, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z

najniższą ceną w wysokości: 8 459,20 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 12 213,99zł. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 21.05.2015r. zawarto umowę z firmą „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika, na wartość: 8 459,20 zł z terminem wykonania do 30.06.2015r.

W ramach oszczędności finansowych w ramach tego zadania aneksem nr 1 do umowy udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika długości 44,40 m, na wartość: 3 999,57 zł.

Roboty wykonano i w dniu 30.06.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o szerokości 1,25 m, długości 78,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 38,00 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi o nr D-116 ul. Jurajskiej, po prawej stronie, od ul. Włodowskiej, w kierunku zachodnim, na wartość: 12 458,77 zł. Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 12 458,77 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 12 500,00 zł.

5. „Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy chodnika w poboczu drogi ul. Cmentarnej. Na wykonanie robót budowy chodnika na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 07.05.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 16 813,24 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 25 714,48 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 10.06.2015r. zawarto umowę z firmą „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika, na wartość: 16 813,24 zł z terminem wykonania do 31.08.2015r.

W ramach oszczędności finansowych w ramach tego zadania aneksem nr 1 do umowy udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika długości 61,00 m, na wartość: 6 150,62 zł.

Roboty wykonano i w dniu 18.08.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o szerokości 1,25 m, długości 161,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 61,00 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi ul. Cmentarnej, po prawej stronie, od ul. Żareckiej, w kierunku wschodnim, na działkach o nr geodezyjnych 263/1, D-238, na wartość: 22 963,86 zł. Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 22 999,56 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 24 611,00 zł.

6. „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy nawierzchni pod wiatę wraz z przepustem drogowym i wiaty przystankowej w poboczu drogi ul. Myszkowskiej. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 23.03.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

W dniu 13.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy nawierzchni z kostki betonowej wraz z przepustem drogowym, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości: 4 860,52 zł.

Ze względu, że cena przewyższyła środki finansowe przeznaczone na ten cel przeprowadzono z Wykonawcą negocjację ceny.

W wyniku negocjacji w dniu 29.04.2015r. zawarto umowę z Panią Moniką Osys prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Osys Monika REMONTEX Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych budowy nawierzchni z kostki betonowej wraz z przepustem drogowym dla wiaty przystankowej, na wartość: 3 926,58 zł.

Roboty budowlane budowy nawierzchni dla wiaty przystankowej wykonano i w dniu 12.05.2015r. dokonano ich odbioru.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- przepust z rur betonowych fi 40 cm dł. 6,00 m wraz ze ścianką czołową,
- nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 11,88 m², na wartość: 3 846,26 zł.

W dniu 13.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy wiaty przystankowej, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 4 514,10 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 6 520,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 30.04.2015r. zawarto umowę z Panią Marzeną Kulik prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Firma Handlowo Usługowa „HERMES” Marzena Kulik Rzeszów na wykonanie dostawy wiaty przystankowej jednowęściowej, o szkielecie z profili stalowych zamkniętych malowanych w kolorze czerwonym, ze ścianką z poliwęglanu komorowego, z ławką, o wym.: długość - 3,05 m, szerokość – 1,55 m, na wartość: 4 514,10 zł, z terminem dostawy do 15.06.2015r. Dostawę wiaty przystankowej wykonano i w dniu 27.05.2015r. dokonano odbioru.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 8 396,06 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 8 733,00 zł.

7. „Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa” - FS

Dla realizacji zadania opracowałem uproszczoną dokumentację projektową budowy nawierzchni pod wiatę i wiaty przystankowej w poboczu drogi ul. Jodłowej. Na wykonanie robót budowy nawierzchni pod wiatę i wiaty przystankowej na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury na nasz wniosek w dniu 23.03.2015r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

W dniu 13.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości: 1 468,13 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 29.04.2015r. zawarto umowę z Panią Moniką Osys prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Osys Monika REMONTEX Zawiercie na wykonanie robót budowlanych budowy nawierzchni z kostki betonowej dla wiaty przystankowej, wartość: 1 468,13 zł.

Roboty budowlane budowy nawierzchni dla wiaty przystankowej wykonano i w dniu 12.05.2015r. dokonano ich odbioru.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 9,62 m², na wartość: 1 449,25 zł.

W dniu 13.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy wiaty przystankowej, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 4 514,10 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 6 520,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 30.04.2015r. zawarto umowę z Panią Marzeną Kulik prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Firma Handlowo Usługowa „HERMES” Marzena Kulik Rzeszów na wykonanie dostawy wiaty przystankowej jednoweściowej, o szkielecie z profili stalowych zamkniętych malowanych w kolorze czerwonym, ze ścianką z poliwęglanu komorowego, z ławką, o wym.: długość - 3,05 m, szerokość – 1,55 m, na wartość: 4 514,10 zł, z terminem dostawy do 15.06.2015r. Dostawę wiaty przystankowej wykonano i w dniu 27.05.2015r. dokonano odbioru.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 5 999,05 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 9 000,00 zł.

8. „Remont drogi – Góra Włodowska – ul. Poprzeczna”

W dniu 02.03.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego dla zadania, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło osiem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 5 535,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 83 640,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 17.03.2015r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Wiesław Liszewski KAFAWOX Myszków, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 5 535,00 zł, z terminem opracowania do 30.06.2015r. Wykonawca w dniu 30.06.2015r. przekazał dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.

Według dokumentacji projektowej przewiduje się wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy drogi ulicy Poprzecznej w Górze Włodowskiej, na działkach o nr geodezyjnych D-2745, D-2752.

Zakres robót obejmuje:

- Remont i przebudowę drogi po istniejącym przebiegu drogi szerokości nawierzchni z asfaltobetonu o zmiennej szerokości od 3,00 do 4,80 m oraz nawierzchni z płyt jumbo o szerokości 4,00 m, o łącznej długości 565,20 m częściowo okrawężnikowanej na zjazdach.
- Remont i budowę zjazdów z drogi w granicach ewidencyjnych do posesji prywatnych o zmiennych parametrach szerokości wraz z dojściem dla pieszych utwardzonych kostką brukową betonową gr. 8 cm.
- Zabezpieczenie trasy kablowej dla sieci telekomunikacyjnej wchodzących w pas drogowy poprzez osłonięcie rurami osłonowymi AROT.
- Regulację elementów uzbrojenia sieci wodociągowej.

Koszt wykonania robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 274 046,93 zł netto.

Na wykonanie robót budowlanych na drodze Skarbu Państwa złożono wniosek o wyrażenie zgody z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

9. „Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach”

Zadanie rozpoczęte w 2014r. W 2014r. opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.

W 2015r. na wykonanie robót na drodze Skarbu Państwa uzyskano zgodę z Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa

Powiatowego w Zawierciu.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 13.04.2015r. wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych remontu – przebudowy drogi ul. Osada Młyńska.

W dniu 22.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych remontu - przebudowy drogi, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło sześć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 60 462,10 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 75 057,93 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 11.05.2015r. zawarto umowę z Panią Magdaleną Piątek – Sosnecka prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: P.H.U.B. MARMADEX Magdalena Piątek – Sosnecka Myszków, na wykonanie robót budowlanych remontu – przebudowy drogi, na wartość: 60 462,10 zł, z terminem wykonania do 10.07.2015r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 11.05.2015r.

Zawarto umowę z Panią Beatą Rachtan na prowadzenie nadzoru inwestorskiego remontu – przebudowy drogi, na wartość: 1 000,00 zł.

Roboty wykonano i w dniu 03.07.2015r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę z jezdnią z kostki brukowej szerokości 4,50 m, długości 140,70 m, z poboczami z żużla stalowniczego szerokości 0,42-0,90 m (od krawędzi jezdni do ogrodzenia posesji lub granicy działki).

Konstrukcję jezdni stanowi kostka brukowa grubości 8 cm o kształcie dwuteownika na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie grubości 25 cm z mieszanki tłuczniowej 0/63 z obramowaniem jezdni z betonowych wibroprasowanych obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na wartość: 59 846,31 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 67 039,21 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 137 000,00 zł.

10. „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska” - FS

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 25.03.2015r. wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych zabudowy bramy garażowej w budynku.

W dniu 13.04.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż bramy garażowej, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło pięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 5 393,55 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 7 982,70 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 30.04.2015r. zawarto umowę z Panem Zbigniewem Rotkiel prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DACH-POL” mgr inż. Zbigniew Rotkiel Częstochowa, na dostawę i montaż bramy garażowej, na wartość: 5 393,55 zł, z terminem dostawy i montażu bramy garażowej do 15.06.2015r.

Na umotywowany wniosek Wykonawcy podpisano aneks nr 1 do umowy na zmianę terminy dostawy i montażu bramy garażowej do 19.06.2015r.

Dostawę i montaż bramy garażowej wykonano i w dniu 19.06.2015r. dokonano odbioru.

W wyniku realizacji umowy wykonano dostawę i montaż bramy garażowej, przemysłowej, segmentowej z blachy stalowej, malowanej w kolorze czerwonym, z napędem ręcznym o wym.: szerokość – 3400 mm, wysokość – 3350 mm, na wartość: 5 393,55 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 5 429,25 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 6 000,00 zł.

11. „Słoneczna Gmina Włodowice – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE)”

Zgodnie z przyjętym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach ZIT będzie przygotowywany wniosek o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Wyznaczony termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 04.03.2016r.

12. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej” - FS

Na nasz wniosek TAURON wydał warunki techniczne budowy oświetlenia ulicznego. W dniu 11.03.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego dla zadania, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 1 968,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 3 874,50 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 26.03.2015r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Furman prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: „ELSOF” ZAKŁAD ELEKTRYCZNY SŁAWOMIR FURMAN Niegowonice, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 1 968,00 zł, z terminem opracowania do 30.06.2015r.

Na umotywowany wniosek Wykonawcy podpisano aneks nr 1 do umowy na zmianę terminy opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego do 31.07.2015r.

W dniu 25.06.2015r. zawarto umowę z TAURON o przyłączenie projektowanego oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca w dniu 30.07.2015r. przekazał dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.

Według dokumentacji projektowej przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej o długości 545,00 m z czterema punktami świetlnymi o mocy 70W każdy. Obecnie prowadzone są czynności uzyskania zgód właścicieli działek przez które przebiega sieć elektroenergetyczna, na wykonanie robót budowy oświetlenia ulicznego.

13. „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”

W wyniku prac zespołu wyznaczono zakres zagospodarowania terenu Rynku we Włodowicach, tj.:

1) na nowo urządzić przestrzeń Rynku, wyznaczając miejsca do odpoczynku, urządzenie zieleni urządzonej, budowie alejek, miejsc postojowych dla samochodów, stylowej wiaty przystankowej z tablicą informacyjną o Gminie, z dominantą nawiązującą do rysu historycznego miejscowości i gminy Włodowice;

2) zaplanowano budowę nowej nawierzchni dróg gminnych, chodników przy drogach powiatowych i gminnych wraz z wyznaczeniem i oznakowaniem przejść dla pieszych, z zabudową barier ochronnych;

3) budowę małej architektury takiej jak: stylowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki szachowe, tablica ogłoszeń;

4) budowę stylowego oświetlenia terenu Rynku;

oraz:

1) zaplanowano przebudowę przyłączy wodociągowych.

W dniu 06.05.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji wraz z częścią kosztorysową w I etapie oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego w II etapie, dla realizacji zadania pn.:

„Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”, obejmującego działki o nr geodezyjnych 615/3, 615/4, 614/6, D-687/3, D-689/6 we Włodowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło sześć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 44 157,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 110 700,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 03.06.2015r. zawarto umowę z Panią Anną Michalską, Panem Bartoszem Michalskim prowadzących wspólnie spółkę cywilną pod nazwą: ABM Wycena nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy Gliwice, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 44 157,00 zł, z terminem opracowania do 30.11.2015r., w tym etap nr I do 31.07.2015r. Wykonawca w dniu 31.07.2015r. przekazał koncepcję wraz z częścią kosztorysową zagospodarowania Rynku. Prowadzone są prace zespołu w celu oceny i przyjęcia koncepcji zagospodarowania Rynku.

14. „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu „Skarpa” we Włodowicach”

Zadanie rozpoczęte w 2014r. W 2014r. opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski. Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 14.01.2015r. wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu.

W dniu 20.01.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło dwanaście ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 83 280,50 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 135 917,30 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 04.02.2015r. zawarto umowę z Panem Grzegorzem Lorantą prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: DUET Usługi Drogowo – Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu, na wartość: 83 280,50 zł, z terminem wykonania do 31.03.2015r.

W dniu 02.02.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na prowadzenie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych zagospodarowania terenu, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 1 000,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 1 230,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 04.02.2015r. zawarto umowę zlecenia z Panią Beatą Rachtan na prowadzenie nadzoru inwestorskiego zagospodarowania terenu, na wartość: 1 000,00 zł.

W dniu 10.03.2015r. zawarto aneksy do umów na wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zmianę terminu wykonania do 27.03.2015r.

Roboty budowlane zagospodarowania terenu wykonano i w dniu 27.03.2015r. dokonano ich odbioru.

W ramach zadania wykonano:

- 1) remont boiska trawiastego polegający na wyrównaniu terenu boiska, wymianie ogrodzenia na panelowe wraz z piłkochwyłami, urządzeniu nawierzchni trawiastej boiska;
- 2) budowę ogrodzenia panelowego placu zabaw;
- 3) budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku wyposażonego w huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, tablicę informacyjną, ławkę, kosz;
- 4) budowę siłowni plenerowej z urządzeniami typu: Orbitrek, Wioślarz, Odwodziciel oraz ławką i koszem;

5) budowę chodnika.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 83 045,80 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 87 920,30 zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel w wysokości: 94 000,00 zł.

15. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” - UE

Zadanie przygotowane do realizacji. W 2013r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015r. uzyskano ponownie warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Obecnie podpisywana jest umowa z TAURON o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ze względu na projektowaną zwiększoną moc przyłączeniową dla budynku Przedszkola oraz umowa z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania z środków UE w ramach ZIT.

Planuje się wykonanie robót budowlanych przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola w II i III kw. 2016r.

16. „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul Turystycznej w miejscowości Morsko – dokumentacja projektowa”

W dniu 25.06.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 5 412,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 47 478,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 09.07.2015r. zawarto umowę z Panem Jackiem Staniek prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 5 412,00 zł, z terminem wykonania do 15.09.2015r.

17. „Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów – dokumentacja projektowa”

W dniu 25.06.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 5 166,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 34 932,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 09.07.2015r. zawarto umowę z Panem Jackiem Staniek prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 5 166,00 zł, z terminem wykonania do 15.09.2015r.

18. „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – dokumentacja projektowa”

W dniu 25.06.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z

najniższą ceną w wysokości: 8 856,00 zł oraz z najwyższą ceną w wysokości: 78 966,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 09.07.2015r. zawarto umowę z Panem Jackiem Staniek prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty, na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, na wartość: 8 856,00 zł, z terminem wykonania do 15.09.2015r

19. „Odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach” - FS

W imieniu OSP w Parkoszowicach uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót odnowienia tynków budynku strażnicy. W dniu 15.06.2015r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych odnowienia tynków budynku strażnicy (elewacja wschodnia, południowa, północna), na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości: 9 253,47 zł

Ze względu, że cena oferty przewyższyła środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania w wysokości: 6 400,00 zł postępowanie zakończono bez wyboru oferty. Na podstawie rozmów i negocjacji ceny w dniu 15.07.2015r. zawarto umowę z Panem Wojciechem Szwaja prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: SZWAJA WOJCIECH SALON KAMIENIARSKI Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych odnowienia tynków budynku strażnicy, na wartość: 6 400,00 zł, z terminem wykonania do 15.10.2015r.

20. „Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej” - FS „Zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska” - FS

Prowadzone są czynności w celu realizacji zadania.

Opracował: Janusz Okraska

Informacja dotycząca inwestycji 2015r.

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE

Gmina kontynuuje działania na poziomie Związku Subregionu Centralnego w zakresie m.in. opracowania Strategii ZSC, zgłaszania projektów oraz ustalenia alokacji środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w poszczególnych priorytetach RPO WSL 2014-2020.

Na podstawie przesunięć środków, negocjacji pomiędzy gminami oraz ustaleń Lidera podregionu sosnowieckiego, Gminie Włodowice udało się uzyskać możliwość wnioskowania o dofinansowanie w zakresie Priorytetu XII Infrastruktury wychowania przedszkolnego na poziomie kwoty: 2 391 975,90 zł, co zostało potwierdzone Uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z dn. 20.07.2015r.

Gmina zgłosiła, w zakresie edukacji przedszkolnej do Związku Subregionu Centralnego w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) następujące projekty (szacunkowe wartości wynikają z alokacji środków w danym priorytecie ZIT – RPO):

W Priorytecie XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Podziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT (EFRR):

Nazwa: Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach.

Beneficjent: Gmina Włodowice

Szacunkowa wartość projektu: 3 215 420,56 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 2 391 975,90 zł

Planowany okres realizacji: II kw. 2016 – IV kw. 2016r.

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 30 październik 2015r.

W Priorytecie XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

Podziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT (EFS):

Nazwa: "Więcej dzieci – więcej uśmiechu" – upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Włodowice

Beneficjent: Gmina Włodowice/ ZEAS

Szacunkowa wartość projektu: 734 839,96 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 624 613,96 zł

Planowany okres realizacji: III kw. 2017 – II kw. 2019r.

Gotowość do złożenia projektu: IV kwartał 2015r.

Planowany termin naboru wniosków (według Harmonogramu RPO – 3 wersja) to 03.12.2015r. do 11.01.2016r.

W ramach zadania w lipcu 2015r. przeprowadzono rozeznanie rynku zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie analiz finansowych i ekonomicznych oraz wniosku w LSI dla projektu „Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach”. Dn. 06.08.2015r. zawarto umowę z firmą „Altima” s.c. Katowice, ul. Żeliwna 38, na łączną kwotę: 9000 zł brutto. Planowany termin wykonania umowy to 30.09.2015r.

Nadmienia się, ubieganie się o środki w ramach ZIT odbywa się w trybie konkursowym. Planowany poziom dofinansowania może ulec zmianie w zależności od

Wniosek Komisji Finansów

Wszystkie studzienki, przyłącza przed przystąpieniem do robót powinny być wymienione, naprawione i oznakowane przez Komunalny Zakład Budżetowy,

Pani Inspektor ds. zamówień publicznych Leokadia Łągiewka omówiła zadania:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – ze środków UE
2. Słoneczna Gmina – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice.

Przygotowana informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Sekretarz Małgorzata Konarska omówiła projekty uchwał:

- w sprawie: **ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.**
- w sprawie: **powołania zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.**
- w sprawie: **zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.**

Odnośnie projektu uchwały w sprawie: **ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,** to Pani Sekretarz powiedziała, że Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012r. modyfikację procedury ogłaszania aktów normatywnych.

Kolejny projekt w sprawie: **powołania zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.**

Pani Sekretarz Małgorzata Konarska powiedziała w związku ze zbliżającymi się wyborami przez Rady Gmin - ławników na kadencję 2016 – 2019 muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do końca października br., Rada Gminy

przed przystąpieniem do wyborów powinna powołać zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju Sądów Powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kolejny projekt uchwały w sprawie: **zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.**

Wojewódzki Komendant Policji przygotowuje informację o kandydatach na ławników na zasadach określonych dla kandydatów do objęcia stanowiska w trybie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzyskania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziego.

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane przez członków komisji pozytywnie.

Następnie członkowie komisji omówili projekt uchwały - w sprawie: **rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Włodowice.**

Skarga dotyczy złej jakości wody wodociągowej przy ul. Turystycznej.

Oddział Bezpieczeństwa Wody Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach dnia 30 czerwca wykonał badanie i wynik jednoznacznie świadczy o potrzebie pilnej interwencji.

W latach 2010 – 2011 Gmina Włodowice podjęła trud wymiany stalowych mocno skorodowanych sieci wodociągowych w Morsku w ul. Turystycznej

(część), Jurajskiej, Włodowskiej, Zamkowej oraz od ul. Morskiej w Parkoszowicach od ul. Turystycznej w Morsku o długości 3 913,5 mb. Do wymiany pozostały sieci w ul. Turystycznej (część) , ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej o długości o długości ok. 1 350 mb. w dniu 25 czerwca 2015r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) , ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej o długości ok. 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy. W dniu 13.07.2015r. zlecono Przedsiębiorstwu Inżynierii Środowiska „EKOSAN” z Częstochowy wykonanie dokumentacji, a w dniu 17.07.2015r. została podpisana stosowna umowa. Termin wykonania dokumentacji to 16.11.2015r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu środków finansowych przystąpimy do realizacji inwestycji.

Projekt tej uchwały omówiła Pani Sekretarz Gminy Włodowice razem z Panem Kierownikiem Komunalnego Zakładu Budżetowego Andrzejem Sutorem.

Członkowie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Pan Kierownik KZB powiedział, w związku z zapytaniem Pana radnego Michała Bańskiego, że w Górze Włodowskiej będzie budowany zbiornik redukcyjny, to powinno poprawić sytuację i zmniejszyć ilość awarii.

Pani Skarbnik omówiła projekty uchwał:

- w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**
- w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026**
- w sprawie: **zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2015 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011 – 2032” w wysokości 4.730 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.** – ten projekt uchwały został przygotowany w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie usuwanie azbestu organ stanowiący na podstawie ustawy

o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rady Gminy podejmuje uchwały dotyczące zobowiązań finansowych.

Natomiast jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**, proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.

Plan Dochodów Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 18.210,- zł z tego:

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18.210 zł w dziale:

758 Różne rozliczenia o kwotę 10.000,- złotych – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 480,- złotych – wpływ środków na realizację projektu Medialne Włodowice z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.730złoty – w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o dotację na realizację zadania bieżącego polegającego na usuwaniu azbestu.

Plan wydatków Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 35 968zł z tego:

60016 Drogi gminne zmniejszyć o kwotę 79.000zł – przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach, Zakup i Montaż wiaty przystankowej wiejskiej w Hucisku ul. Jodłowa.

75023 Urzędy Gmin zwiększyć o kwotę 33.000zł – remont schodów wejściowych oraz barierki,

80101 Szkoły Podstawowe zwiększyć o kwotę 57.027 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych...”- 52.027zł, promocja projektu – 2.000zł, - zwiększenie o 3.000 zł na zakup sprzętu do szkoły i pomoc dydaktyczną,

80148 Stołówki szkolne – zwiększyć o kwotę 7.000 zł na doposażenie stołówek,

80195 pozostała działalność – zwiększyć o kwotę 3.481zł na realizację projektu „Medialne Włodowice”

90002 Gospodarka odpadami zwiększyć o kwotę 9.460zł z przeznaczeniem na dofinansowanie azbestu,

92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć o kwotę 5.933,- zł w związku ze zmianą wniosku Funduszu Sołectkiego – zadanie Budowa instalacji co w budynku świetlicy Hucisko, ul. Skalny Widok.

Projekt uchwały w sprawie **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026**, zapisy wynikają ze zmian budżetu Gminy Włodowice.

Członkowie komisji bardzo dokładnie przeanalizowali projekty uchwał, wyjaśnień udzielali Pani Skarbnik oraz Pan Wójt Gminy Włodowice.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pan Józef Jęderko podziękował członkom Komisji oraz poproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodniczący

Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice

Józef Jęderko

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Włodowice

27. SIE. 2015

Wniosek

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Włodowice z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

Wniosek Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - Wszystkie studzienki, przyłącza przed przystąpieniem do robót powinny być wymienione, naprawione i oznakowane przez Komunalny Zakład Budżetowy.

*Członkowie Komisji Finansów,
Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice*

