URZAD GMINY WLODOWICE
12-421 Wicdowice; ul. Krakowska 26
powiat zawierciafski, wojewGdziwo 8laskie Wiodowice, dnia 09.03.2022 r.
tel: 34 315-30-01; fax: 34 315-30-31
Szanowny Pan
Witold Zaclona
Przewodniczacy Komisji Finansow,
Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Wlodowice

dotyczy: Informacja ws. realizacji zadan z budzetu gminy w zakresie budowy drég gminnych
w2022 r.

1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Budowa nowej nawierzchni
jezdni ul. Ogrodowej ul. Klonowej ul. D¢bowej ul. Brzozowej (cz¢s¢) w miejscowosci
Rudniki

Zaproszenie do udziatlu w postepowaniu zostato przekazane potencjalnym wykonawcom. W
odpowiedzi na zaproszenie zostata ztozona 1 oferta. W najblizszych dniach zostanie zawarta
umowa na realizacje zamowienia z Wykonawceg: Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Ustugowo —
Handlowe ,,ADIR” Sp. z 0.0., Kielce. Warto$¢ umowy: 2 460,00 zt brutto. Termin realizacji
zamoOwienia: do 1 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Po opracowaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bedzie mozliwe wszczgcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych w
ramach ww. zadania.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. ,, Budowa
drogi od ul. Swierkowej w Skalce do drogi powiatowej Wlodowice-Mrzygléd”

Dwa poprzednie postgpowania o udzielenie zamowienia zostaly uniewaznione, poniewaz
ceny ofert ztozonych przez Wykonawcow przewyzszaly kwotg jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Majge na uwadze powyzsze, Zamawiajacy oglosit kolejne postgpowanie o udzielenie
zamdwienia publicznego. Ogloszenie o zamdwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie
Zamowien Publicznych. W wyznaczonym terminie zostaty ztozone 4 oferty. Ponownie
warto$¢ kazdej oferty przewyzsza kwote zabezpieczona w budzecie gminy na realizacje
zadania dlatego zwrocono sie z wnioskiem o zwigkszenie srodkow na realizacje zadania.
Wybor najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy z Wykonaweg bedzie mozliwe po
zwiekszeniu srodkéw na realizacje zadania. Planowany termin realizacji zaméwienia: do 9

miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi w miejscowosci Morsko o numerze geodezyjnym 21/3 do drogi powiatowej do ul.
Lesnej i drogi ul. Jurajskiej”

Postepowanie o udzielenie zamodwienia zostalo wszczgte w dniu 02.03.2022 r. poprzez
zamieszczenie Ogloszenie o zamowienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Termin
wyznaczony do skladania ofert uptywa 11.03.2022 r. do godz. 10:00. Przewidywany termin



realizacji zamowienia: do 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

4. Wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: ,Przebudowa
cz¢sei drogi ul. Zrodlanej w Zdowie”

Postepowanie o udzielenie zamowienia zostalo wszezgte w dniu 02.03.2022 r. poprzez
zamieszezenie Ogloszenie o zamoéwienia w Biuletynie Zamowien Publicznych. Termin
wyznaczony do skladania ofert uptywa 11.03.2022 r. do godz. 10:00. Przewidywany termin
realizacji zaméwienia: do 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej do
p6l w miejscowosci Hucisko”

Postepowanie o udzielenie zamowienia zostalo wszezgte w dniu 02.03.2022 r. poprzez
zamieszczenie Ogloszenie o zamowienia w Biuletynie Zamowien Publicznych. Termin
wyznaczony do skladania ofert uptywa 11.03.2022 r. do godz. 10:00. Przewidywany termin
realizacji zamowienia: do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy.



Whtodowice, dn. 09.03.2022 r.

Przewodniczacy
Komisji Finanséw, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Wiodowice

Informacja o realizacji budowy drég gminnych zaplanowanych w zadaniach
inwestycyjnych w Budzecie Gminy

1. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku

W 2021 r. na podstawie zawartej umowy Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Kedzierzyn KoZle wykonywat prace projektowe dla przebudowy drogi.
Zaprojektowano przebudowe czesci drogi o dt. 318,4 m, od skrzyzowania z drogg
powiatowg ul. Zamkowg w kierunku potudniowym. Zaprojektowano jezdni¢ drogi o
szerokosci 5 m, o nawierzchni asfaltobetonowej, z poboczami, ze zjazdami i
dojéciami, z odwodnieniem drogi poprzez spadki poprzeczne i podiuzne oraz za
pomocg muld chionnych. Ze wzgledu na przebieg sieci teletechnicznej
zaprojektowano jej przebudowe.

Koszt wykonania robét budowlanych przebudowy drogi wedtug kosztorysu
inwestorskiego wynosi: 430 203,73 zt.

W 2022 r. na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu przyjeto zgtoszenie
wykonania robot przebudowy drogi.

2. Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ulicy Kosciuszki w
Rudnikach i drogi ulicy Swierkowej)

Na podstawie zawartej umowy w 2021 r. Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzgcy
dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Kedzierzyn Kozle wykonuje prace projektowe dla przebudowy drogi.

Termin wykonania prac projektowych wedtug umowy do 28.02.2022 r.

W dniu 04.03.2022 r. wykonawca przekazat wstepny projekt przebudowy drogi wraz
z kosztorysem inwestorskim oraz poinformowat, ze w najblizszych dniach otrzyma
wymagane uzgodnienia i przekaze kompletng dokumentacje projektowa.

W ramach zadania przewiduje sie przebudowe przepustéw drogowych, oczyszczenie
rowdw przydroznych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, przebudowe chodnika do
szerokosci 2 m oraz budowe zjazdow do posesiji.

taczna diugosé¢ przebudowywanej drogi to 2 759,41 m.

Koszt wykonania robot budowlanych przebudowy drogi wedtug kosztorysu
inwestorskiego wynosi: 3 822 627,17 zt.

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegtowskiej o nr geodezyjnym 690
we Wiodowicach

Remont odcinka drogi ul. Koziegtowskiej (dziatki o numerze geodezyjnym 565/3
oraz drogi ul. Poprzecznej (dziatka o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez



nazwy (dziatka o numerze geodezyjnym D-564) i drogi bez nazwy (dziatka o
numerze geodezyjnym D-564) w miejscowosci Wiodowice

W 2022 r. zawarto Aneks do umowy z Panem Piotrem Watek prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg: ,WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja,
Nadzory Piotr Watek Zawiercie na wznowienie prac projektowych dla przebudowy
drogi oraz remontu pozostatych odcinkéw drog. Wyznaczono termin zakornczenia
prac projektowych do 30.03.2022 r.

4. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Koscielnej w Goérze
Wiodowskiej — prace projektowe

Prace projektowe zawieszone. Referat GGRIOS UG. Wiodowice prowadzi czynnosci
w celu nabycia wydzielonych czeéci dziatek zajetych drogami. Po uregulowaniu
witasnoéci beda kontynuowane prace projektowe.

5. Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skatce

Na podstawie zawartej umowy Pan Marcin Krzyzowski prowadzacy dziatalno$¢
gospodarcza pod nazwa: Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski Swinna
w 2021 r. opracowat koncepcje przebudowy i remontu drogi, o facznej dt. ok. 1 552
m. Na podstawie opracowanej koncepcji Referat GGRIOS UG. Wiodowice bedzie
prowadzit czynno$ci w celu nabycia czesci dziatek zajetych drogami.

Do wiadomosci:
1. Adam B. Szmukier — Wéjt Gminy Wiodowice.
2. Joanna Goj — Skarbnik Gminy Wiodowice.

Opracowat:

7 Ol



Wiodowice, dnia 10.03.2022r.

Przewodniczacy
Komisji Finansow,
Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Wiodowice

dotyczy: Informacja o dofinansowaniu zadan realizowanych w 2022r.
w zakresie drog gminnych

1. Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskow o dofinansowanie (edycja 1)
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
Gmina Wiodowice ztozyta wnioski na realizacje zadan m.in.:
»,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe drég
w Gminie Wlodowice, tj.: w miejscowosci Wiodowice, Morsko, Rudniki-
Skatka”
Zadanie obejmuje:
- przebudowa drogi ul. Skalnej w Morsku o dtugosci ok. 315 mb,
- przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegtowskiej o nr geod. 690
we Wiodowicach, remont odcinka drogi ul. Koziegtowskiej (dziatki o nr geod.
565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (dziatka o nr geod. D-691) i drogi bez nazwy
(dziatka o nr geod. D-692) i drogi bez nazwy (dziatka o nr geod. D-564)
we Witodowicach o tgcznej diugosci ok. 1.037 mb,
- przebudowa drogi Rudniki - Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul.
Swierkowej w Skatce) o dtugosci ok. 2.757 mb
Przewidywana warto$¢ inwestycji: 4 485 465,93 zt
Kwota wnioskowanych srodkéw: 4 261 192,63 zt

Dnia 17.11.2021r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawit dla Gminy Wiodowice
Wstepng Promese dotyczgcg dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ktorg Gmina
Wiodowice zostata zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministréw do otrzymania
Promesy inwestycyjnej:

do kwoty 4 261 192,63 zt na realizacje inwestycji: ,Modernizacja infrastruktury
drogowej poprzez przebudowe drég w Gminie Wiodowice, tj.: w miejscowosci
Wiodowice, Morsko, Rudniki-Skatka”.

2. Budowa drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Hucisko
W ramach budzetu Wojewodztwa Slaskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy



o ochronie gruntow rolnych i lesnych srodkéw, w styczniu, przygotowano i ztozono
do Urzedu Marszatkowskiego Wniosek o $rodki na rok 2022 na realizacje zadania:
Budowa drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Hucisko, na dziatkach o nr
ewidencyjnych 283, 269/2, 269/4, 204/2, 133/7 obreb Hucisko, gm. Wtodowice
(odcinek od skrzyzowania z drogg ul. Modrzewiowa), o dtugosci ok. 340 mb.

Planowany zakres prac (szacunkowy koszt):

a) Opracowanie dokumentacji projektowej 14 000,00 zt

b) Wykonanie robot budowlanych:

Droga dojazdowa do po6l o dtugosci ok. 340 mb.

W ramach zadnia planuje sie budowe drogi poprzez wykonanie podbudowy wraz
z nawierzchnig asfaltowa jezdni o szer. 3,50 m i utwardzenie poboczy drogi.
Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie drogi.

Przewidywany koszt zadania (roboty budowlane): 240 000,00 zt

¢) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego robét budowlanych: 6 000,00 zt
Udziat dofinansowania moze stanowi¢ do 60% kosztow kwalifikowalnych.
Planowany termin wykonania: listopad 2022r.

. Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Debowa ul.
Brzozowa (czes¢) w miejscowosci Rudniki

Na podstawie ztozonego wniosku w zakresie pierwszej puli $rodkéw Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19 dla gmin i powiatéw, w ramach Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (I pula),

Gmina Wiodowice otrzymata kwote w wysokosci: 1 184 524,00 zt, z ktérej czes$é
SrodkOw przeznacza sie na realizacje inwestycji pn.:

,Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Debowa ul.
Brzozowa (cze$¢) w miejscowosci Rudniki”.

Kwota dofinansowania: 402 536,00 zt

Sporzadzono:



