PO-7.01/11-Z2

Wojrwodzki Fundusz Ochirony Srodowiska Wiodowice, dnia 26 lipca 2018 r.
i Gospodarki Wodnij w Katowicach

U, Piehiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel,; 032} 60 32 200, fax: (032} 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-33-831

PROTOKOL NR 124 /2018

Kontroli wykorzystania $rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2018 r. w Urzedzie
Gminy we Wlodowicach.

1. Kontrolg z ramienia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzili:

Leszek Barszczewski Specjalista
(1mig 1 nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

Ryszard Cwik Specjalista
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielali:

Janusz Okraska Inspektor ds. Inwestycji i Remontéw
(imig 1 nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
Leokadia Lagiewka Inspektor ds. Spraw Srodkéw Pomocowych
(imig i nazwisko) (stanowisko shuzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799).

4, Przedmiot kontroli:

e  Umowa pozyczki nr 344/2017/349/GW/ot/P z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyznania
srodkéw WFOSiGW w Katowicach w wysokosci: 341.820,15z1 (na podstawie
przygotowywanego aneksu),

e Umowa nr 62/2018/349/GW/zw/U z dnia 07.06.2018 r., w sprawie cz¢sciowego
warunkowego umorzenia pozyczki w wysokosci: 170.013,91 zl,

na zadanie: ,Budowa wodociagu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krétka
i ul. Kamienna wraz z przepigciem istniejacych przylaczy”.
Do ww. uméw nie zawarto anekséw.

4.1. Warto$¢ zadania:

e na podstawie przyszlych aneksow

do umow: pozyczki i umorzenia: 570.046,29 z! netto;
e wykonanie na dzien kontroli: 570.046,29 zl netto.
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4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.
Zakres rzeczowy zadania zostal zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowiacym zaltacznik do przygotowywanych aneksow do uméw pozyczki
i umorzenia — szczegdlowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokotu.

4.3. Stan formalno-prawny:

e Zgloszenie robot budowlanych nieobjetych obowigzkiem wuzyskania pozwolenia
na budowg do Wydzialu Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu,
polegajacych na budowie wodociagu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Krotka i ul.
Kamienna z rur PE wraz z przepieciem istniejacych przylgczy; pismo znak
1.VIL.6743.012.2016 z dnia 30.12.2016 r., data wplywu do Starostwa — 30.12.2016 r.

e Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia Gminy Wiodowice nie
wymagajgcego pozwolenia na budowe, dotyczacego budowy sieci wodociagowej wraz
z przepigciem istniejacych przylaczy wodociggowych w ul. Lipowej, ul. Krotkiej
i ul. Kamiennej w miejscowosci Rudniki, pismo znak A.6743.01216.2016.MJ z dnia
31.01.2017 r., wydane przez Staroste¢ Zawiercianskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:
e wgumodw: pozyczki i umorzenia: 21122017 r.—=31.07.2018 1.5
e wgumdéw z wykonawcami: 17.07.2015r. - 16.11.2015 r.;
04.01.2018 r.— 29.06.2018 r.;
20.12.2017 r.— 29.06.2018 r.
4.5. Wykonawcy:

e Pracownia Projektowo — Uslugowa ,,PROJSBUD”, inz. Elzbieta Tomczyk-Stankowska,
ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie.
Umowa nr KZB.07.07.2015 z dnia 17.07.2015 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy wodociaggu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowe;j, ul. Krotkiej
i ul. Kamiennej z rur PE, wraz z przepigciem istniejacych przylaczy wodociagowych.
Wartos¢ umowy: 22.000,00 zl netto (wynagrodzenie ryczaltowe).

e  Ushugi koparko-tadowarka SKORUPA mgr inz. Monika Odulinska-Skorupa, Dabrowno
24, 42-320 Niegowa.
Umowa nr ZP.1X.272.051.2017 z dnia 04.01.2018 r., aneks nr 1 z dnia 15.05.2018 r.,
aneks nr 2 z dnia 28.06.2018 r., na wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z realizacja zadania pn.: ,,Budowa wodociggu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa,
ul. Krétka i ul. Kamienna wraz z przepigciem istniejagcych przylaczy”.
Wartos$¢ umowy: 534.712,96 zl netto (wynagrodzenie kosztorysowe).

e INWEST-SERWIS” Krzysztof Popczyk, ul. Labgdzia 66, 42-400 Zawiercie.
Umowa nr ZP.IX.272.052.2017 z dnia 20.12.2017 r. na prowadzenie nadzoru
inwestorskiego w trakcie wykonywanych robot budowlanych przy realizacji zadania pn.:
.Budowa wodociggu w Rudnikach wul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krotka
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i ul. Kamienna wraz z przepigciem istniejacych przylaczy”.
Wartos¢ umowy: 13.333,33 zl netto (wynagrodzenie ryczaltowe).

4.6. Zrédta finansowania zadania w okresie: 17.07.2015 r. — 26.07.2018 .

Plan : Wykonanie
(wg przygotowywanych | (na dzien kontroli)
aneksow) |
Srodki WFOSIGW pozyczka: 341.820,15 zl 341.820,15 zt (kwota
niewyplacona)
Srodki WFOSIGW umorzenie: 170.013,91 zi 170.013,91 zt
Srodki wiasne: 58.212,23 z4 58.212,23 7t
Razem: 570.046,29 zl netto 570.046,29 zl netto

4.7. Spis faktur zaptaconych ze srodkéw WFOSiGW:
Podczas kontroli sprawdzono oryginal faktury VAT nr 4/2018 z dnia 10.07.2018 r. na kwote
534.712,96 zt netto, platnej w kwocie 341.820,15 zl ze sSrodkéw pozycezki i w kwocie
170.013,91 zl ze Srodkéw umorzenia pozyczki.

5. Protokoty odbioru:

e  Protokotem z dnia 10.07.2018 r. dokonano odbioru koficowego zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa wodociggu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krétka
i ul. Kamienna wraz z przepigciem istniejacych przylaczy”.

e Oswiadczenie o przekazaniu zadania do uzytkowania stanowigce uzupehienie
powyzszego protokotu (Zatacznik nr 1 do protokotu).

5.1. Opinie i protokoly uczestnikéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

e Zawiadomienie PINB w Zawierciu przez Gming Wlodowice o zakonczeniu budowy
wodociggu w Rudnikach, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krétka i ul. Kamienna z rur PE
wraz
z przepieciem istniejacych przylaczy, pismo znak 1.VIIL..7011.001.2018 z dnia
16.07.2018 r., data wptywu do PINB — 17.07.2018 r. (Zatacznik nr 2 do protokotu).

e Zaswiadczenie przyjecia i brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu inwestycji
polegajacej na budowie sieci wodociagowej wraz z przepigciem istniejacych przylaczy
wodociaggowych w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krotkiej i ul. Kamiennej
w miejscowosci Rudniki, gmina Wlodowice; pismo nr PINB-771.8.1547.18.BW. z dnia
18.07.2018 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Zawierciu (Zatacznik nr 3 do protokotu).

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

a) zmniejszenie strat wody z 48,98% do 5%:

b) liczba 0s6b korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode: 113 o0sdb.

Wykonanie na dzien kontroli:

a) zmnigjszenie strat wody — termin osiagniecia efektu 31.07.2019 r.;
b) liczba 0s6b korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode: 115 oséb.
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6.1. Efekty rzeczowe:
Wykonanie na dzien kontroli:

e Sie¢ wodociagowa z rur ©32=110 PE o facznej dlugosci 940,7 mb
(wg przygotowywanych aneksow do umow: 935,0 mb);

e Przylacza wodociagowe (przepigcie) w ilosci 43 szt. (wg umow: 43 szt.).

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umow:
Do dnia kontroli zakonczono realizacj¢ zakresu rzeczowego zadania. Przepigto 43 istniejace
przytacza wodociagowe. Termin osiagnigcia zaplanowanego efektu ekologicznego przypada
na dzien 31.07.2019 r.
W zwigzku ze zmniejszeniem dlugosci wykonanej sieci wodociggowej w stosunku do
dlugosci przyjetej w umowach pozyczki i umorzenia, zmniejszeniem wartosci zadania
1 wynikajgcym stad zmniejszeniem kwoty przyznanej pozyczki, Beneficjent wystapit do
WFOSIGW w Katowicach z wnioskiem o wprowadzenie powyzszych zmian wraz
z aktualizacjg harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i zawarcie stosownych
aneksow do przedmiotowych umoéw. W dniu 13.07.2018 r. Zarzad Funduszu zatwierdzit
zaproponowane przez Gming zmiany. W zwiazku z powyzszym uruchomiono pozyczkg w
zatwierdzone] wysokosci. Na dzien kontroli Gmina Wilodowice wykorzystala w calosci
kwote przyznanego umorzenia. Prawidlowa realizacje inwestycji oraz wlasciwe
oznakowanie zadania tablica pamiatkowa potwierdzita wizja w terenie.

8. Zalaczniki do protokotu:

e Zalaeznik nr 1 — Oswiadczenie o przekazaniu zadania do uzytkowania z dnia
10.07.2018 r.

e Zalacznik nr 2 — Kserokopia zawiadomienia PINB w Zawierciu przez Gming
Wiodowice
o zakonczeniu budowy wodociggu w Rudnikach z dnia 16.07.2018 r.

e Zalacznik nr 3 - Kserokopia zaswiadczenia o przyjeciu i braku sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy sieci wodociagowej z dnia 18.07.2018 r.

e  Zalacznik nr 4 — Kserokopia map powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

e  Zalacznik nr 5 — Kserokopia protokotu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz
z zestawieniem przepigtych przylaczy.

e  Zalagcznik nr 6 — Kserokopia dokumentu OT.

e  Zalgcznik nr 7 — Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

e  Przypomina si¢, ze obowigzujacy termin zakonczenia zadania zgodnie z zawartg umowa

uplywa w dniu 31.07.2018 r. Potwierdzeniem wykonania zadania bgdzie przedlozenie

do dnia 15.08.2018r. w Biurze Funduszu rozliczenia koncowego pozyczki,
zawierajacego uwierzytelnione kserokopie nastgpujacych dokumentow:

¢ faktury platnej ze srodkéw WFOSIGW w Katowicach - zalgczono do wstepnego
rozliczenia zadania,
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protokofu odbioru koncowego inwestycji - zalgczono do wstgpnego rozliczenia
zadania; o$wiadczenie o przekazaniu zadania do uzytkowania stanowiace
uzupelnienie powyzszego protokotu - zalgezono do protokotu kontroli,

zestawienia przepiec przylaczy wodociagowych - zalgezono do protokolu kontroli,

dokumentu potwierdzajacego jednoznacznie osiggnigcie efektu ekologicznego, tj.:
bilansu rocznego potwierdzajacego zmniejszenie strat wody z 48,98% do 5%
(termin osiggnigcia efektu — 31.07.2019 r.; termin dostarczenia potwierdzenia
osiagnigcia efektu — 15.08.2019 r.),

informacji o ilosci 0sOb korzystajacych z ulepszonego systemu zaopatrzenia

w wode - zalgczono do wstgpnego rozliczenia zadania,

dowodu przejecia na majatek inwestycji OT - zalgczono do protokotu kontroli,
potwierdzenia dokonania przelewu srodkéw pozyczki WFOSIGW na rachunek
wykonawcy,

zdjecia (zdjec) potwierdzajacego oznakowanie zrealizowanego zadania zgodnie
z wymaganiami Funduszu - zalgczono do protokotu kontroli.

Protokét sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokot zakonczono i podpisano bez zastrzezen.
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GMINA WELODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Wtodowice
NIP: 649-228-00-07
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