

Włodowice, dn. 22.08.2023 r.

Pan Witold Załona
Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki
i Mienia Rady Miejskiej we Włodowicach

Informacja

o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

(według załącznika nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w części obsługiwanych przez Inspektora ds. inwestycji i remontów)

1. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane wymiany instalacji elektrycznej rozpoczęto w 2022 r. W 2023 r. kontynuowane są roboty budowlane dla wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz docieplenia ścian Sali gimnastycznej. Wykonanie robót ze względu na czynna szkołę odbywa się w okresach przerw w nauce (okres wakacji, ferii). Termin zakończenia zadania do 30.09.2023 r.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki – Skałka

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W 2023 r. kontynuowane są roboty budowlane przebudowy dróg ul. Kozięgłowskiej i remontu pozostałej części ul. Kozięgłowskiej, ul. Poprzecznej, dróg poprzecznych bez nazwy, łączących drogę Kozięgłowską z ul. Żarecką we Włodowicach oraz drogi Rudniki - Skałka. Termin zakończenia zadania do 31.12.2023 r.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane są roboty budowlane budowy sieci wodociągowej zaplanowane do wykonania na ten rok. Termin zakończenia zadania do 31.05.2024 r.

4. Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane

są roboty budowy sieci wodociągowej – etap III. Termin zakończenia zadania do 30.11.2023 r.

5. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonywane są roboty wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2023 r. zaplanowano wykonanie części robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2024 r. zaplanowano wymianę pozostałej części instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach i we Włodowicach. Wykonanie robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, ze względu na czynna szkołę, odbywa się w okresach przerw w nauce (okres wakacji, ferii).

6. Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane są roboty docieplenia budynku. Termin zakończenia zadania do 31.12.2023 r.

7. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych rozpoczęto w 2022 r. W 2023 roku kontynuowano roboty budowy punktu przesiadkowego.

W dniu 11.08.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano punkt przesiadkowy w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.

Wybudowano:

- drogę manewrową umożliwiającą zawracanie pojazdów komunikacji publicznej o nawierzchni asfaltowej, ograniczoną krawężnikiem betonowym;
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, o nawierzchni z geokraty, ograniczone krawężnikiem betonowym;
- dojścia (chodniki) dla podróżnych, o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczone obrzeżem betonowym;
- oświetlenie terenu.

Zabudowano:

- wiatę przystankową stalową;
- zegar;
- stojaki na rowery (5 stanowiskowych) szt. 5;
- kosze na śmieci szt. 6;
- ławki parkowe szt. 6;

Urządzono tereny zielone wraz z nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych.

Wykonano oznakowania punktu przesiadkowego.

Koszt wykonania robót budowlanych budowy punktu przesiadkowego wynosił: 871 767,94 zł.

Powiadomiono Starostę Zawierciańskiego oraz Komendę Powiatowej Policji w Zawierciu o zamiarze wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu dla punktu

przesiadkowego. Zgłoszono także o zakończeniu budowy punktu przesiadkowego do PINB w Zawierciu.

8. Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko

Na podstawie zawartej umowy w formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca projektuje przebudowę drogi według Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Termin wykonania robót budowlanych przebudowy drogi do 30.11.2023 r.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skalka-Kopaniny FS

Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skalka-Kopaniny etap

II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonała roboty budowy odcinka chodnika do 21.09.2023 r.

10. Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku

Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty utwardzenia nawierzchni kostką brukową i w dniu 15.06.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) roboty ziemne (korytowanie) wraz z wywozem nadmiaru ziemi;
 - 2) podbudowę z tłucznia kamiennego gr. 20 cm, z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm;
 - 3) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 6 cm, o wymiarach 13,00x7,00 m, na podsypce cementowo – piaskowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, o wymiarach 100x8x30 cm na ławie betonowej;
 - 4) plantowanie terenu wokół utwardzonej nawierzchni, z obsianiem trawą;
- dla utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Koszt wykonania robót wynosił: 20 000,00 zł.

11. Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I

Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę.

12. Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap I - FS

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap II - FS

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap III

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap III

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydziału dróg decyzję na przebudowę zjazdu z drogi.

13. Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych FS

Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych etap II

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty zagospodarowania terenu działki i w dniu 17.08.2023 r.

W wyniku realizacji zadania wykonano zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 1284/1 obręb 0008 Włodowice polegające na:

- budowie altany o wym.: 4,00 x 6,00 x 3,20 m, na utwardzeniu z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm, ograniczonym obrzeżem betonowym 20x6 cm, na ławie betonowej, o pow. 35,00 m²;
- montażu ławek parkowych, żeliwnych, dł. 1,70 m szt. 6;
- montażu kosza na śmieci, o poj. 3x75 l, o wys. 1,06 m, szt. 1;
- montażu lampy solarnej z źródłem światła 2 x LED 4 W (3500h), z akumulatorem żelowym 14Ah/12V AGM/GEI, o wysokości 3,00 m, szt. 1.

Koszt wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu działki wynosił: 45 952,84 zł.

14. Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

15. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty budowy odcinka chodnika do 21.09.2023 r.

16. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. W 2023 r. dla realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego oraz uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Na nasz wniosek zawarto z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dla przyłączenia planowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty budowy oświetlenia ulicznego do 29.10.2023 r.

17. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice
Dla realizacji zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy 300 instalacji fotowoltaicznych i 30 instalacji kolektorów słonecznych.

18. Zagospodarowanie terenu działem mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Termin wykonania prac projektowych do 28.12.2023 r.

19. Doposażenie stref rekreacyjnych – ławki parkowe

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty zabudowy ławek parkowych na terenie zalewu we Włodowicach w terminie do 29.09.2023 r.

20. Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty doposażenia placu zabaw w terminie do 29.09.2023 r.

21. Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonana roboty doposażenia placu zabaw w terminie do 29.09.2023 r.

22. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch + 2022-2029

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Termin wykonania prac projektowych do 15.12.2023 r.

23. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla przebudowy drogi. Termin wykonania prac projektowych do 15.09.2023 r.

Ponadto:

24. Remont drogi w Morsku (odcinek od drogi powiatowej Włodowice – Morsko do drogi powiatowej ul. Leśnej)

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla remontu drogi. Termin wykonania prac projektowych do 20.09.2023 r.

25. Remont drogi w Zdowie (odcinek ul. Źródlanej).

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla remontu drogi. Termin wykonania prac projektowych do 20.09.2023 r.