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Informacja

o realizacji zadan inwestycyjnych, remontowych, w tym w ramach funduszu
soteckiego w 2022 r. do dnia 23.08.2022 r.

Zadania:

1. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z odcinkami przytaczy w sotectwie
Hucisko — etap Il

Roboty budowlane budowy sieci wodociggowej rozpoczeto w 2021 r. W 2022 r. jest
kontynuacja rob6t budowlanych budowy sieci wodociggowe;.

Roboty budowy sieci wodociggowej zakoriczono i dniu 15.07.2022 r. dokonano

ich odbioru. Wykonano sie¢ wodociggowa w drogach, tj. od skrzyzowania drég ul.
Modrzewiowej i drogi bez nazwy, w drodze bez nazwy, w ul. Kasztanowej, w ul.
Skalny Widok, w ul. Orle Gniazdo, w ul. towiecka oraz przepieto przytgcza
wodociggowe. Odtworzono nawierzchnie drég na wykonanych robotach.

Koszt wykonania robét budowlanych wynosit: 1 074 046,70 zt. Obecnie prowadzone
sg czynnosci w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wodociggu.

2. Budowa ogrodzenia, doj$¢ i dojazdéw do budynku mienia komunalnego przy
ul. Wiejskiej w Rzedkowicach - FS

Zamowienia publiczne wraz z Referatem Gospodarki Komunalnej, Dziatalnosci
Gospodarczej i Planowania Przestrzennego UG. Wiodowice dokonaty zakupu
ogrodzenia. Mieszkarncy zobowigzali sie spofecznie do montazu ogrodzenia. Budowa
doj$¢ i dojazdoéw nastapi po wykonaniu ogrodzenia.

3. Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowoéci Rudniki - FS
Dla realizacji zadania opracowano Projekt wraz z Przedmiarem robot, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i Kosztorysem inwestorskim.
Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 3 500,00 zt. Na podstawie
prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia zawarto umowe z
Wykonawcg na wykonanie robét budowlanych. Koszt wykonania rob6t wedtug
umowy w wysokosci: 32 021,67 zt. Planowany termin wykonania do 27.10.2022 r.
Przekazano Wykonawcy plac budowy.

4. Budowa sitowni plenerowej w Zdowie na dziatce geodezyjnej nr 90 - FS
Dla realizacji zadania opracowano Projekt zagospodarowania dziatki wraz z



Przedmiarem rob6t, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
i Kosztorysem inwestorskim. Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 4 000,00
zt. Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato zaswiadczenie o
przyjeciu zgtoszenia wykonania robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe. Obecnie prowadzone jest postgpowanie o udzielenie zamowienia na
wykonanie robot budowlanych.

5. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Koscielnej w Gérze
Wiodowskiej — prace projektowe

Na podstawie zawartej umowy z biurem projektowym w 2018 r. Projektant przestawit
wstepny projekt przebudowy drog. Ze wzgledu na ich przebieg réwniez po dziatkach
prywatnych zaszta potrzeba wydzielenia czesci dziatek zajetych drogami. Ze
wzgledu, ze do dnia dzisiejszego nie zostaty zakoriczone wszystkie prace
geodezyjne prace projektowe nie sg kontynuowane.

6. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegtowskiej o nr geodezyjnym 690
we Wiodowicach

Realizacja zadania rozpoczeta w 2018 r. Na podstawie wstepnego projektu
przebudowy drogi wykonano podziaty geodezyjne dziatek zajetych droga. Po
przejeciu czesci dziatek pod droge w 2022 r. jest kontynuacja prac projektowych dla
przebudowy odcinka drogi. Wykonawca sukcesywnie przekazywat prace projektowe
dla Urzedu Gminy do wykorzystania. Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w
Zawierciu wydato zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia wykonanie robot nie objetych
obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi. Catkowite
zakonczenie prac projektowych nastgpito w dniu 18.05.2022 r. Koszt wykonania prac
projektowych wynosit: 11 316,00 zt. Obecnie prowadzone jest postgepowanie o
udzielenie zaméwienia na wykonanie robé6t budowlanych oraz petnienie nadzoru
inwestorskiego.

7. Remont odcinka drogi ul. Koziegtowskiej (dziatki o numerze geodezyjnym
565/3 oraz drogi ul. Poprzecznej (dziatka o numerze geodezyjnym D-691) i
drogi bez nazwy (dziatka o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy
(dziatka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowos$ci Wiodowice

Realizacja zadania rozpoczeta w 2018 r. Na podstawie wstepnego projektu remontu
drég wykonano podziaty geodezyjne dziatek zajetych drogami. Po przejgciu czesci
dziatek pod drogi w 2022 r. jest kontynuacja prac projektowych dla remontu drog.
Wykonawca sukcesywnie przekazywat prace projektowe dla Urzedu Gminy do
wykorzystania. Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato
zadwiadczenie o przyjeciu zgtoszenia wykonanie rob6t nie objetych obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi. Catkowite zakonczenie prac
projektowych nastgpito w dniu 18.05.2022 r. Koszt wykonania prac projektowych
wynosit: 18 696,00 zt. Obecnie prowadzone jest postepowanie o udzielenie
zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru
inwestorskiego.

8. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowosci Rudniki przy ul. Kosciuszki
i Ogrodowej

Realizacja zadania rozpoczeta w 2021 r. W 2022 r. jest kontynuacja realizaciji
zadania. Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato pozwolenie na
budowe budowy punku przesiadkowego.



Na realizacje zadania w budzecie na 2022 r. zabezpieczono $rodki w wysokosci:
850 000,00 zt., na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, kosztorysu
inwestorskiego oraz planowanych kosztéw nadzoru inwestorskiego, optaty na rzecz
TAURON S. A. za przytaczenie punktu przesiadkowego do sieci
elektroenergetycznej.

W celu udzielenia zaméwienia na wykonanie robét budowlanych przeprowadzono
postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego. W wyniku prowadzonego
postepowania wplynety dwie oferty, w tym z ceng najnizsza w wysokosci

1 286 896,41 zt. Kolejna oferta to z ceng w wysokosci: 1 316 765,53 zt.

Ze wzgledu, ze oferty przewyzszyly $rodki jakie zaplanowano na realizacje zadania
postepowanie o udzielenie zamowienia zakorczono bez wyboru wykonawcy.

W wyniku prowadzonych rozmoéw biuro projektowe wprowadzito pewne zmiany

w zagospodarowaniu terenu, w celu umniejszenia kosztéw budowy punku,
jednoczesnie zachowujgc planowang funkcje. Wprowadzone zmiany to: w zamian za
budowang wiate przystankowg zaprojektowano montaz typowej gotowej wiaty
przystankowej, zmniejszono ilo$¢ tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, w
zamian za budowe zegara stonecznego zaprojektowano zegar analogowy na stupie.
Koszt budowy punktu przesiadkowego, po zmianach w zakresie zagospodarowania
terenu, wedtug ponowie opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi:

681 560,98 zt.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato zamienne pozwolenia na
budowe. Ze wzgledu na uplyw czasu proponuje sie realizacje zadania w latach 2022

- 2023.

9. Docieplenie $cian Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we
Witodowicach — prace projektowe

Realizacje zadania rozpoczeto w 2021 r. W 2022 r. jest kontynuacja prac
projektowych dla docieplenia budynku.

Wykonawca opracowat i przekazat dokumentacje projektowg docieplenia $cian Sali
gimnastyczne;j.

Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 8 610,00 zt.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato zaswiadczenie, ze
wykonanie docieplenia $cian budynku nie wymaga zgtoszenia wykonanie robot nie
objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe dla docieplenia scian

budynku sali.

10. Budowa sieci wodociggowej wraz z przepieciem przytaczy w miejscowosci
Géra Wiodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (dziatka o
numerze geodezyjnym 2840) — prace projektowe

Na podstawie zawartej umowy z Wykonawcg prowadzone s3 prace projektowe. Biuro
projektowe na spotkaniu w Urzedzie Gminy przedstawito projektowany przebieg sieci
wodociggowej. Wedtug informaciji biura projektowego Projekt budowy wodociggu
zostat przedtozony do Wydziatu Drég Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz na
posiedzenie zespotu uzgodnien dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac
projektowych do 13.09.2022 r. Koszt wykonania prac projektowych (wedtug zawarte;j
umowy) w wysokosci: 104 550,00 zt.

11. Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej ul. Klonowej ul. Dgbowej
ul. Brzozowej (cze$¢) w miejscowosci Rudniki



W 2022 r. Biuro projektowe zaktualizowato kosztorys inwestorski. Koszt aktualizaciji
kosztorysu inwestorskiego wynosit: 2 460,00 zt. W wyniku prowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia zawarto umowe z Wykonawca na wykonanie
robét budowlanych oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania
robot budowlanych wynosi: 474 339,78 zt. Koszt prowadzenia nadzoru
inwestorskiego wynosi: 4 920,00 zt. Termin wykonania robé6t budowlanych do
21.10.2022 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy oraz zgtoszono do PINB w
Zawierciu rozpoczecie robét budowlanych. Wykonawca pismem z dnia 18.08.2022 r.
poinformowat, Ze na koniec sierpnia zostang rozpoczete roboty budowlane.

12. Budowa drogi od ulicy Swierkowej w Skatce do drogi powiatowej
Wiodowice-Mrzyglod — prace projektowe

Na podstawie zawartej umowy z Wykonawca prowadzone sg prace projektowe.
Koszt wykonania prac projektowych (wedtug umowy) w wysokosci: 75 399,00 zt.
Termin wykonania prac projektowych do 23.12.2022 r. Biuro projektowe na spotkaniu
w Urzedzie Gminy przedstawito projektowany przebieg drogi. Lasy Panstwowe
pozytywnie zaopiniowaty budowe drogi.

13. Budowa drogi w miejscowosci Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,
1629 — prace projektowe

Wedtug obowiazujgcego planu zagospodarowania terenu to drogi te majg by¢ w
czesci KD5 i w czesci KD6. KD5 to droga z jezdnig o szerokoséci 5 m lub co najmniej
o szerokosci 4,50 m, z obustonnymi poboczami o szeroko$ci po 0,75 m. KD6 to
droga z jezdnig min. 3 m z utwardzong korong drogi min. 5 m. Ze wzgledu, ze dziatki
drogowe dla drogi KD5 sg w czesci wezsze niz 6,5 m lub co najmniej 6 m oraz dla
drogi KD6 co najmniej 5 m prowadzone sg rozmowy z wtascicielami dziatek, w celu
zajecia ich dziatek w czesci pod drogi.

14. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we
Wilodowicach

W 2022 r. Biuro projektowe zaktualizowato kosztorys inwestorski dla wymiany
instalacji elektrycznej, podtdg, okien w Szkole Podstawowej we Wtodowicach.

Koszt wykonania aktualizacji kosztorysu wynosit: 1 845,00 zt. Na podstawie
prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia zawarto umowe na
wykonanie robét budowlanych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Koszt
wykonania rob6t budowlanych wedtug umowy wynosi: 1 873 514, 33 zt. Koszt
prowadzenia nadzoru inwestorskiego wedtug umowy wynosi: 24 600,00 zt. Termin
wykonania robét budowlanych wedtug umowy do 29.09.2024 r. Harmonogram
wykonania robo6t budowlanych utozono w taki sposob, aby nie zaktécic ciagtosci
pracy szkoty. Przekazano Wykonawcy plac budowy. Obecnie prowadzone sg roboty
wymiany instalacji elektrycznej wraz z naprawa tynkéw po wykonywanych robotach i
z malowaniem $cian i sufitdw na Il pietrze budynku.

15. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe drog w Gminie
Wiodowice tj.: w miejscowosci Wiodowice, Morsko, Rudniki — Skatka

W 2022 r. na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato zaswiadczenie
o0 przyjeciu zgtoszenia wykonania robot nieobjetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi ul. Skalnej w Morsku. Obecnie
prowadzone jest postepowanie o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.



16. Przebudowa czesci drogi ul. Zrodlanej w Zdowie — program funkcjonalno—
uzytkowy

Na podstawie zawartej umowy opracowano Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla
przebudowy czesci drogi. Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 14 800,00 zt.

17. Budowa sieci wodociagowej wraz z przepigciem przytaczy ul. Miodowa we
Wilodowicach — prace projektowe

Na podstawie zawartej umowy prowadzone sg prace projektowe. Koszt wykonania
prac projektowych wynosi: 14 198,00 zt. Termin wykonania prac do 30.11.2022 .
Biuro projektowe przestato planowany zakres budowy sieci wodociggowej wraz z
przepieciem przylaczy wodociagowych i wstepnymi kosztami budowy sieci
wodociggowej do wykorzystania.

18. Budowa sieci wodociagowej wraz z przepigciem przytaczy ul. Skowronkowa
we Wilodowicach — prace projektowe

Na podstawie zawartej umowy prowadzone sg prace projektowe. Koszt wykonania
prac projektowych wynosi: 13 790,00 zt. Termin wykonania prac do 30.11.2022 r.
Biuro projektowe przestato planowany zakres budowy sieci wodociggowej wraz z
przepieciem przylaczy wodociggowych i wstepnymi kosztami budowy sieci
wodociggowej do wykorzystania.

19. Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowa we Wiodowicach — prace
projektowe

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Skowronkowa to
droga KD5. KD5 to droga z jezdnig o szerokosci 5 m lub co najmniej o szerokosci
4,50 m, z obustonnymi poboczami o szerokosci po 0,75 m. Szerokos¢ ewidencyjna
drogi ul. Skowronkowej to 6 m. W drodze jest juz zlokalizowana napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna. Obecnie droga o parametrach wskazanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego si¢ nie miesci. Zachodzita by potrzeba
zajaé w czesci dziatki sgsiednie. Wedtug informacji Biura opracowujgcego zmiany do
Planu zagospodarowania terenu dla miejscowosci Wiodowice nie bedzie zapiséw
dotyczacych wymaganych parametréw drogi. Wowczas planuje si¢ zaprojektowac
przebudowe drogi jedynie na dziatce drogowej (bez zajmowania dziatek sgsiednich).

20. Przebudowa drogi {aczacej Rudniki ze Skatka

Realizacja zadania rozpoczeta w 2021 r. W 2022 . jest kontynuacja prac
projektowych dla przebudowy drogi. Wykonawca sukcesywnie przekazywat prace
projektowe dla Urzedu Gminy do wykorzystania. Przekazany projekt budowlany
ztozono do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wydanie zaswiadczenia o
przyjecie zgtoszenia wykonanie robot nie objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi. Starostwo Powiatowe w Zawierciu na
nasz wniosek wydato zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia. Wykonawca w dniu
20.07.2022 r. przekazat pozostatg czes¢ dokumentaciji projektowe;j. Koszt wykonania
prac projektowych wynosit 56 000,00 zt. Ze wzgledu na zwioke w wykonaniu
przedmiotu umowy zostata naliczona kara umowna.

21. Docieplenie §cian zewnetrznych oraz stropéw wraz z przebudowa dachu
budynku wielofunkcyjnego $wietlica wiejska w Zdowie — prace projektowe
Na podstawie zawartej umowy prowadzone s3 prace projektowe. Koszt wykonania



prac projektowych wynosi: 20 910,00 zt. Termin wykonania prac do 14.08.2022 r. Do
dnia dzisiejszego Biuro projektowe nie przekazato kompletnych prac projektowych.

22. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach —
prace projektowe

Na podstawie umowy Biuro projektowe przekazato dokumentacje projektowa
wymiany instalacji elektrycznej. Kosz wykonania prac projektowych wynosit:

15 867,00 zt.

23. Budowa instalaciji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach —
prace projektowe

Na podstawie Biuro projektowe na podstawie umowy przekazato dokumentacje
projektowg budowy instalacji fotowoltaicznej w budynku.

Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 11 070,00 zt.

24. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Wiodowicach
— prace projektowe

Na podstawie umowy Biuro projektowe przedstawito dokumentacje projektowg
budowy instalacji fotowoltaicznej w budynku.

Koszt wykonania prac projektowych wynosit: 11 070,00 zt.

25. Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach

Przy udziale Projektanta dokonano ogledzin instalacji ciepte] wody uzytkowej w
budynku Szkoly, w celu ustalenia przyczyn wadliwego dziatania instalacji. Projektant
zobowigzat si¢ do wskazania rozwigzarn projektowych, w celu uzyskania petnej
sprawnosci instalacii.

26. Budowa drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Hucisko

Na podstawie umowy Biuro projektowe opracowuje dokumentacje projektowg. Koszt
wykonania prac projektowych w wysokoéci: 12 698,00 zt. Termin wykonania prac
projektowych do 05.09.2022 r. Przy udziale Projektanta ustalono w terenie odcinek
drogi objety zaméwieniem. Prace projektowe na ukonczeniu. Projektant przedstawit
wstepny projekt budowy drogi oraz kosztorys inwestorski. Kosz budowy drogi wedtug
kosztorysu inwestorskiego wynosi: 477 485,70 zt.

27. Przebudowa drogi w miejscowosci Morsko o numerze geodezyjnym 21/3 do
drogi powiatowej ul. Lesnej i drogi ul. Jurajskiej — program funkcjonalno -
uzytkowy

Na podstawie umowy Biuro projektowe w dniu 14.06.2022 r. przekazato Program
Funkcjonalno-Uzytkowy dla przebudowy drég. Koszt opracowania PFU wynosit:

17 500,00 zt.

28. Utworzenie i wyposazenie dziennego domu Senior + w Rzedkowicach

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydato pozwolenie na
wykonanie robét budowlanych na potrzeby domu Senior+ wraz ze Zmiang sposobu
uzytkowania czgsci budynku. W wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia zawarto umowe na wykonanie rob6t budowlanych oraz prowadzenie
nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania robét budowlanych wedtug UMOoWY Wynosi:
447 985,00 zt. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosi: 11 070,00 zt.
Termin wykonania rob6t budowlanych do 11.12.2022 r. Przekazano Wykonawcy plac
budowy oraz zgtoszono rozpoczecie robét do PINB w Zawierciu.



29. Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych
we Wiodowicach

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca wykonat | przekazat projekt
zagospodarowania dziatki dla realizacji zadania. Koszt wykonania prac projektowych

wynosit: 4 000,00 zt.

30. Doposazenie placu zabaw w Gorze Wiodowskiej
Na podstawie umowy Biuro projektowe wykonuje prace projektowe. Koszt wykonania
prac projektowych w wysokosci: 4 400,00 zt. Termin wykonania prac projektowych do

24.08.2022 r.
Dla realizacji zadania odbyto spotkanie z Projektantem, Przedstawicielami Sotectwa,

w celu wtasciwego zaprojektowania rozbudowy placu zabaw. Biuro projektowe
przekazato informacje, ze opracowana zostaty wykonane i przestane do Urzedu

Gminy.
31. Adaptacja lokalu przy ul. Mlynskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania

chronionego

Na podstawie umowy prowadzone sg prace projektowe. Koszt wykonania prac
projektowych wedtug umowy wynosi: 14 500,00 zt. Termin wykonania prac
projektowych do 25.07.2022 r. Biuro projektowe do dnia dzisiejszego nie przekazato

prac projektowych.

Do wiadomosci:
1. Pan Adam B. Szmukier - Wojt Gminy Wiodowice
2. Pani Joanna Goj — Skarbnik Gminy Wiodowice.

Opracowat: Janusz Okraska

Janusz Okraska
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Samodzielne Stanowisko Wiodowice, dnia 23.08.2022r.

pow. zawiercianski
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ds. Srodkéw Pomocowych

Sz.P.
Adam B. Szmukier
Wojt Gminy Wiodowice

dotyczy: Sprawozdanie za | p6trocze 2022r.
(stan na dzier: 23.08.2022r.)

1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudniki - Il etap”

Zgodnie z umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudniki — Il etap”, typu ,Gospodarka wodno
— Sciekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020, na podstawie dokumentacji odbiorowej dla zadania, przygotowano
i ztozono do Urzedu Marszatkowskiego, wniosek o ptatno$é koricowa:

Koszty catkowite realizacji operacji: 1 088 302,40 zt

Koszty kwalifikowalne: 884 798,70 zt

Whioskowana kwota pomocy: 562 997 zt

W kwietniu, w odpowiedzi na prosbe Urzedu Marszatkowskiego przekazano
dokumentacje uzupetniajgca/wyjasnienia dotyczace wniosku o ptatnosé koncowag
dla zadania.

Na podstawie zatwierdzonego przez Urzad Marszatkowski wniosku o ptatnos¢
korficowa w ramach operacji ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rudniki — Il etap”, typu ,Gospodarka wodno — $ciekowa” Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, dokonano refundacji $rodkéw w zakresie
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich,

w kwocie 562 997 zi.

W  zwigzku z zakonczeniem realizacji operacji i wyptatg przez Urzad
Marszatkowski pfatnosci koricowej, w maju, przekazano do Zaktadu Ustug
komunalnych we Wiodowicach oraz Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Srodowiska dokumentacje dotyczacg zadania w celu monitorowania,
utrzymania zatozen i rezultatbw zadania — wskaznikow, w okresie trwatosci
oraz opracowywania odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W zwigzku z realizacjg zadann w ramach RFIL, w styczniu ztozono do Slgskiego
Urzgdu Wojewddzkiego Informacje o wykorzystaniu $rodkéw Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorzadu
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terytorialnego do korica 2021 roku, narastajgco za 2020r. oraz 2021r. w zakresie
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z ktorym:

Przyznane $rodki finansowe na inwestycyjne zadania (I pula, Il pula, PGR):
3421 688 zt

Warto$é wydatkoéw majatkowych: 1 902 658 zt

Udziat wydatkow ze $rodkow Funduszu to: 1 664 794 zt

. Dzienny Dom ,,Senior+” w Rzgedkowicach

W ramach Programu wieloletniego ,Senior+” na lata 2021-2025 - Edycja 2022,
na podstawie projektu budowlanego, opracowano i ztozono do Slaskiego Urzedu
Wojewodzkiego oferte na realizacje zadania pn. Dzienny Dom ,Senior+”
w Rzedkowicach w zakresie modutu | — wsparcie finansowe na utworzenie oraz
wyposazenie o$rodka wsparcia.

Szacowana catkowita warto$¢ zadania: 610 000 zt

Whioskowane dofinansowanie (maksymalnie dla modutu 1): 400 000 zt

Minister Rodziny i Polityki Spotecznej ogtosit wyniki otwartego konkursu ofert
w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2022).

W module 1 programu dofinansowanie zostato przyznane jednostkom samorzadu
terytorialnego, ktorych oferty zostaly ztozone zgodnie z procedurg konkursows,
zostaly zakwalifikowane do programu przez stuzby wojewody oraz otrzymaty
najwyzsza ocen¢ punktows.

Przyznana kwota dotacji dla Gminy Wiodowice to: 400 000 zt (maksymaine
dofinansowanie dla modutu | — dotacja na utworzenie oraz wyposazenie osrodka
wsparcia).

Zgodnie z informacjg Slaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach, dnia
25.03.2022r. Gmina przekazata O$wiadczenie o przyjeciu dotacji dla zadania.
Dnia 5 sierpnia 2022r. pomigdzy Skarbem Panstwa — Wojewoda Slaskim a Gming
Wiodowice, zostata zawarta umowa o dofinansowanie z budzetu panstwa
zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego ,Senior+” na lata 2021-
2025 (edycja 2022) Modut I: Utworzenie lub wyposazenie placowki ,Senior+".

. Budowa drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Hucisko

W ramach budzetu Wojewodztwa Slaskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i leénych srodkéw, przygotowano i ztozono do Urzedu
Marszatkowskiego wniosek o érodki na rok 2022 na realizacje¢ zadania: Budowa
drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Hucisko (o diugosci ok. 340 mb).
Szacowana wartoéé robét budowlanych dla zadania to: 240 000 zt.

Udziat dofinansowania moze stanowié¢ do 60% kosztoéw kwalifikowalnych.

Na podstawie zlozonego wniosku o dofinansowanie i odbytej kwalifikacji ze strony
Urzedu Marszatkowskiego, Gmina Wiodowice uzyskata dofinansowanie na
realizacje zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do pol w miejscowosci Hucisko
(o diugoséci ok. 340 mb), w kwocie 95 200 zt.



Planowany termin wykonania zadania to 2022r.
Dnia 15 czerwca 2022r. zostata podpisana umowa o dofinansowanie zadania.

5. Cyfrowa Gmina — Gmina Wiodowice
Na podstawie zfozonego wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina - Dziatanie 5.1 Rozwo6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci
na zagrozenia, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 — 2020,
Gmina Wiodowice znalazta sie na liscie z dnia 21.01.2022r. wnioskéw Grantowych
wybranych do dofinansowania.
Przyznana kwota dofinansowania to: 156090 zt (do 100% kosztow

kwalifikowalnych zadania).

Dnia 28.03.2022r pomiedzy Skarbem Panstwa, w imieniu ktérego dziata Centrum
Projektow Polska Cyfrowa a Gming Wiodowice, zostata zawarta umowa
0 powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020 Dziatania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odpornosci na zagrozenia dotyczgca realizacji projektu grantowego ,Cyfrowa
Gmina”.

Kwota otrzymanego dofinansowania to: 156 090 zt

Zakres zadania obejmuje diagnoze cyberbezpieczenstwa oraz zakup sprzetu
informatycznego dla Gminy, takiego jak: stacja robocza, laptopy, serwery,
urzadzenia wielofunkcyjne.

Umowny okres realizacji to 18 miesiecy.

6. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym - ,Granty PPGR”
W lutym nastgpita zmiana dokumentacji konkursowej — Regulaminu Konkursu -
“Dofinansowanie w ramach grantéw dla poszczeg6inych gmin zostanie okreslone
jako iloczyn ilosci dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostke
komputera okreslong w dokumentacji konkursowej, tj. 2 500 PLN za jednostke
stacjonarng lub laptopa oraz 1 000 PLN za zakup tabletu”.
Zgodnie z informacjg Operatora konkursu z dnia 08.02.2022r., aplikacja Gminy
Wlodowice o powierzenie grantu w konkursie ,Granty PPGR” zostala
zaakceptowana.
Zakres zadania obejmuje zakup komputerow, laptopow, tabletow, ktére zostang
przekazane uczniom z rodzin popegeerowskich.

Dnia 08.04.2022r. pomiedzy Skarbem Panstwa, w imieniu ktérego dziata Centrum
Projektow Polska Cyfrowa a Gming Wiodowice, zostata zawarta umowa
0 powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020 Dziatania 5.1 Rozwdj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporno$ci na zagrozenia dotyczaca realizacji projektu grantowego ,Wsparcie

3



dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR”.

Uzyskane dofinansowanie to: 210 060 zt

Na podstawie przedstawionej weryfikacji oswiadczen ziozonych przez
rodzicow/opiekunéw prawnych, w nawigzaniu do informacji od ubezpieczyciela
oraz Biura Projektu: Cyfrowa Gmina, ustalono: zakwalifikowac do projektu ,Granty
PPGR” 83 osoby wedlug zaktualizowanego zbiorczego Zestawienia danych
i kwalifikacji do projektu — ,Granty PPGR" aktualizacja z dnia 14.06.2022r.

Wartos$é projektu (dostawy sprzetu komputerowego) wg przetargu, wynosi:
Komputer stacjonarny 2 779,80 zt x 14 szt. = 38 917,20 zt

Laptop 2 496,90 zt x 68 szt. = 169 789,20 zt

Tablet 1 205,40 zt x 1 szt. = 1 205,40 zt

tacznie: 209 911,80 zt

Przekazanie sprzetu komputerowego uczniom, zawarcie umow darowizny oraz
protokotow zdawczo-odbiorczych nastapi 25.08.2022r.

7. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - ,,Rozwéj
i popularyzacja pitki siatkowej senioréw na terenie Gminy Wiodowice”
Na podstawie ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
ogtoszono Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Wiodowice w 2022 roku, dla zadania:
,Rozwoj i popularyzacje pitki siatkowej senioréw na terenie Gminy Wiodowice”,
na kwote dotacji: 19 500 zt
Planowany termin ztozenia ofert do dnia 25.02.2022r.

Zgodnie z ustawg o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
ogtoszonym przez Gmine Wiodowice Otwartym Konkursem Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Wiodowice w 2022 roku, Komisja Konkursowa
dokonata oceny oferty zlozonej w wyznaczonym terminie do dnia 25.02.2022r.,
a nastepnie dokonano rozstrzygniecia konkursu.

W terminie okre$lonym w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego, wptyneta 1 oferta ztozona przez Ludowy Klub Sportowy
OLIMPIA Wiodowice.

Oferta uzyskata wymagana liczbe punktéw uprawniajgcg do wyboru oferty.
Wysokos$¢ przyznanych srodkéw wynosi: 19 500,00 zt

Dnia 10.03.2022r. Gmina Wiodowice zawarta z Ludowym Klubem Sportowym
OLIMPIA Wiodowice umowe na realizacje ww. zadania.

8. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego -
»Organizowanie i prowadzenie zaje¢ sportowych dla dzieci i mtodziezy
z terenu Gminy Wiodowice”



Na podstawie ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
ogtoszono Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Wiodowice w 2022 roku, dla zadania:

,Organizowanie i prowadzenie zaje¢ sportowych dla dzieci i miodziezy
z terenu Gminy Wiodowice”, na kwote dotacji: 8 500,00 zt

Planowany termin ztozenia ofert do dnia 25.02.2022r.

Zgodnie z ustawg o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
ogtoszonym przez Gmine Wiodowice Otwartym Konkursem Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Wiodowice w 2022 roku, Komisja Konkursowa
dokonata oceny oferty ztozonej w wyznaczonym terminie do dnia 25.02.2022r.,
a nastepnie dokonano rozstrzygniecia konkursu.

W terminie okreslonym w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego, wptyneta 1 oferta ztozona przez Uczniowski Klub Sportowy
Wiodowice.

Oferta uzyskata wymagang liczbe punktéw uprawniajgca do wyboru oferty.
Wysokos$¢ przyznanych srodkéw wynosi: 8 500,00 zi

Dnia 10.03.2022r. Gmina Wtodowice zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym
Wiodowice umowe na realizacje ww. zadania.

. Budowa sieci wodociggowej wraz z  przepieciem przylaczy
w miejscowosci Gora Wiodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez
nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840)

- Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja
Nr 2

Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja Nr 2,
dnia 28.02.2022r., ztozono wniosek na realizacje zadania pn.: Budowa sieci
wodociggowej wraz z przepieciem przytaczy w miejscowosci Goéra Wiodowska
w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840).
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Przewidywana warto$¢ inwestyciji: 4 300 000 zt

Kwota wnioskowanych srodkow (95%): 4 085 000 zt

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyzej 12 miesiecy

Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 31.08.2024

Dnia 30.05.2022r. ogtoszono wyniki drugiej edycji Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Gminie Wiodowice przyznano $rodki
na realizacje ww. zadania.

Dnia 15.06.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego, wystawit wstepng promesy
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/585/PolskiLad.



10.Docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropéw wraz z przebudowg dachu

1.

budynku wielofunkcyjnego swietlica wiejska w Zdowie

- Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja
Nr 2

Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskow o dofinansowanie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja Nr 2,
dnia 28.02.2022r., ztozono wniosek na realizacje zadania pn.: Docieplenie $cian
zewnetrznych oraz stropdw wraz z przebudowg dachu budynku wielofunkcyjnego
Swietlica wiejska w Zdowie.

Obszar inwestycyjny: Efektywnos¢ energetyczna

Przewidywana warto$¢ inwestycji: 1 200 000 zt

Kwota wnioskowanych srodkéw (90%): 1 080 000 zt

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesiecy

Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 31.12.2023

Dnia 30.05.2022r. ogtoszono wyniki drugiej edycji Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Gminie Wlodowice przyznano $rodki
na realizacje ww. zadania.

Dnia 15.06.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego, wystawit wstepng promesy
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3152/PolskiLad.

Budowa sieci wodociggowej w Hucisku — etap lll

- Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja
Nr 2

Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja Nr 2,
dnia 28.02.2022r., ztozono wniosek na realizacje zadania pn.. Budowa sieci
wodociagowej w Hucisku — etap IlI.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Przewidywana wartos¢ inwestycji: 600 000 zt

Kwota wnioskowanych $rodkéw (95%): 570 000 zt

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesiecy

Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 31.12.2023

Dnia 30.05.2022r. ogtoszono wyniki drugiej edycji Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Gminie Wtodowice przyznano srodki
na realizacje ww. zadania.

Dnia 15.06.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego, wystawit wstepng promesy
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3156/PolskiLad.

W ramach Edycji nr 2 Rzgdowego Funduszu Polski tad: programu Inwestycji
Strategicznych, Gmina Wiodowice pozyskata dofinansowanie na tgczng wartosé
w kwocie: 5 735 000 zt.



12.Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalaciji
fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Wiodowicach
- Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja
trzecia—- PGR
Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja
trzecia — PGR (dla gmin na obszarze ktérych funkcjonowatly zlikwidowane
panstwowe przedsiebiorstwa gospodarki rolnej) dnia 28.02.2022r., ztozono
wnioski na realizacje zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej w SP
w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we
Witodowicach.
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna oraz Odnawialne zrodta energii
Przewidywana warto$¢ inwestycji: 2 000 000 zt
Kwota wnioskowanych srodkéw (98%): 1 960 000 zt
Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyzej 12 miesigcy
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 31.12.2024
W lipcu ogtoszono wyniki trzeciej edycji Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych — ww. zadanie znalazio si¢ na liscie
wybranych do dofinansowania.
Dnia 03.08.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego, wystawit wstepng promesy
dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1414/PolskiLad.

13.Zagospodarowanie terenu dzialek mienia komunalnego gminy przy ul.
Krakowskiej we Wiodowicach
- Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja
trzecia— PGR
Na podstawie ogtoszonego naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
Rzadowego Funduszu Poiski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja
trzecia — PGR (dla gmin na obszarze ktorych funkcjonowaty zlikwidowane
panstwowe przedsiebiorstwa gospodarki rolnej) dnia 28.02.2022r., ztozono
wnioski na realizacje zadania pn.: Zagospodarowanie terenu dziatek mienia
komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Wiodowicach.
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa oraz Infrastruktura turystyczna
Przewidywana warto$¢ inwestycji: 4 500 000 zt
Kwota wnioskowanych srodkow (98%): 4 410 000 zt
Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyzej 12 miesigcy
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 31.12.2024
W lipcu ogtoszono wyniki trzeciej edycji Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych — ww. zadanie nie znalazto si¢ na liscie
wybranych do dofinansowania.



14.0Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiodowice na
lata 2023-2030
- Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
W lutym, w ramach naboru wnioskéw ze s$rodkow Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w zakresie
uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej w regionie, Gmina Wtodowice
ztozyta wniosek o dofinansowanie na opracowanie dokumentac;ji:
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiodowice na lata
2023-2030.
Szacowany koszt: 24 600 zt
Whnioskowana dotacja: 19 680 zt, co stanowi 80% wartosci zadania.
Zgodnie z informacjg Funduszu, w dniu 08.04.2022 r. Zarzad podjat decyzje
o dofinansowaniu zadania, przyznana dotacja do kwoty 16 000 zt.

Po wyborze wykonawcy | aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(przekazane do WFOSIGW) zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

Na podstawie oferty wykonawcy i harmonogramu, dnia 08.08.2022r. zostata
zawarta umowa dotacji z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na kwote: 15 360 zi

15.0pracowanie Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Wiodowice
na lata 2023-2026 z perspektywa do 2030
- Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
W lutym, w ramach naboru wnioskéw ze $rodkéw Wojewoédzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w zakresie
uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej w regionie, Gmina Wtodowice
ztozyta wniosek o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji:
Opracowanie Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Wiodowice na lata
2023-2026 z perspektywg do 2030.
Szacowany koszt: 24 100 zi
Whioskowana dotacja: 19 280 zi, tj. 80% wartosci zadania.
Zgodnie z informacjg Funduszu, w dniu 08.04.2022 r. Zarzad podjat decyzje
o dofinansowaniu zadania, przyznana dotacja do kwoty 12 000 zi.

Po wyborze wykonawcy i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(przekazane do WFOSIGW) zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

Na podstawie oferty wykonawcy i harmonogramu, dnia 08.08.2022r. zostaia
zawarta umowa dotacji z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na kwote: 11 520 zt.

16.Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych
we Wiodowicach



- Marszatkowski Konkurs ,,Inicjatywa Sotecka” w 2022 roku:

W odpowiedzi na ogtoszony konkurs, na podstawie zgtoszenia Softysa Sotectwa
Wiodowice, ztozono dnia 19.04.2022r., wniosek o pomoc finansowg na realizacje
zadania pn.. Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw
wielorodzinnych we Wiodowicach.

Przedsiewziecie obejmuje usytuowanie drewnianej altany posadowionej na
podiozu z kostki brukowej oraz zabudowe tawek, z o$wietleniem solarnym
i koszami pozwalajgcymi segregowac $mieci.

Miejsce realizacji dziatka nr 1286/10 we Wiodowicach.

Szacunkowy koszt catkowity zadania: 34 000 zt

Wysoko$¢ wnioskowanej dotaciji: 24 000 zt

Zadanie Sotectwa Wilodowice, nie znalazto sie na liscie rankingowej zadan
rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w ramach Marszatkowskiego Konkursu ,Inicjatywa Sotecka” w 2022 roku.

17.Zagospodarowanie terenéw zielonych w centrum wsi na strefie kulturalno-
sportowej w miejscowosci Rudniki
- Marszatkowski Konkurs ,Inicjatywa Sotecka” w 2022 roku:
W odpowiedzi na ogtoszony konkurs, na podstawie zgtoszenia Softysa Sofectwa
Rudniki, ztozono dnia 19.04.2022r., wniosek o pomoc finansowa na realizacje
zadania pn.: Zagospodarowanie terenoéw zielonych w centrum wsi na strefie
kulturalno-sportowej w miejscowo$ci Rudniki.
Zadanie bedzie polegato na realizacji dziatan:
Utworzenie, modemizacja terenu zieleni w centrum wsi poprzez:
- zakup materiatu roélinnego do nasadzenia w miejscowosci Rudniki,
materiatu mieszanego (typu paliki, obrzeza granitowe, mata, kora),
- utworzenie rabat i nasadzenie drzewostanu ro$linnego z potgczeniem
z roélinnoéciag kwitngca wielosezonowo.
Teren obejmuje dziatke nr 425 przy ulicy Ogrodowej i Kosciuszki na strefie
kulturalno — sportowej.
Szacunkowy catkowity koszt zadania: 30 000 zt
Whioskowana pomoc finansowa: 24 000 zt
Zadanie Sotectwa Rudniki, nie znalazto sie na liscie rankingowej zadan
rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w ramach Marszatkowskiego Konkursu ,Inicjatywa Sofecka” w 2022 roku.

18.Doposazenie placu zabaw w Goérze Wiodowskiej
- Marszatkowski Konkurs ,,Inicjatywa Sotecka” w 2022 roku:
W odpowiedzi na ogtoszony konkurs, na podstawie zgtoszenia Softysa Sotectwa
Goéra Wiodowska - Kolonia, ztozono dnia 19.04.2022r., wniosek o pomoc
finansowag na realizacie zadania pn.. Doposazenie placu zabaw w Gorze

Wiodowskiej.



19.

20.

Planowany zakres zadania polega na doposazeniu placu zabaw na dziatce nr
2094/2 w Gérze Wiodowskiej poprzez zabudowe kilku urzgdzen zabawowych
wedtug projektu budowlanego, typu: hustawka, wazka na sprezynie, bujak, pojazd
ambulans, karuzela oraz wylozenie powierzchni (czesciowo) ptytami
kauczukowymi.

Szacunkowy catkowity koszt zadania: 45 000 zt

Whioskowana pomoc finansowa: 32 000 zt

Zadanie Sofectwa Gora Wiodowska - Kolonia, znalazto sie na liscie rankingowej
zadan rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w ramach Marszatkowskiego Konkursu Inicjatywa Sotecka” w 2022 roku.
Kwota catkowita zadania realizowanego przez sotectwo: 45 000 z

Kwota dotacji z budzetu Wojewodztwa Slgskiego: 32 000 zt

Zgodnie z wytycznymi, wnioskowane zadania powinny zosta¢ zakorczone oraz
wydatki poniesione do dnia 10 pazdziernika 2022r.

»Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Hucisko — etap I”

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizacje operacji pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Hucisko — etap I”, typu ,Gospodarka wodno
— Sciekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020, na podstawie dokumentacji odbiorowej dla zadania, w maju przygotowano
| ztozono do Urzedu Marszatkowskiego, wniosek o ptatnoé¢ koricows;

Koszty catkowite realizacji operacji: 1 142 496,26 zt

Koszty kwalifikowalne: 932 145,13 zt

Whnioskowana kwota pomocy: 593 145,13 zt

W lipcu przekazano do UM dokumentacje uzupetniajacg dotyczaca zadania.

"Pod biato-czerwong"

Projekt ,Pod bialo-czerwong” zaktada sfinansowanie przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztow i flag w kazdej z gmin w Polsce, ktorej
mieszkancy dofgczag do projektu. Nie tylko uhonoruje Polegtych za wolnosé
i niepodlegtos¢ naszej Ojczyzny, ale takze zacheci do patriotycznych postaw
i dumy z bycia Polakami.

Gmina Wiodowice uzyskata na realizacje projektu dofinansowanie w kwocie
8 000 zt.

Dnia 22.06.2022r. pomigdzy Skarbem Paristwa — Wojewoda Slaskim, a Gming
Wiodowice, zostata zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na zadanie
wlasne gminy w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji w zwigzku
z zakwalifikowaniem sie do udziatu w projekcie ,Pod biato-czerwona”.

Zgodnie z umowg: realizacja zadania zakonczy sie najp6zniej do 10 listopada
2022r.
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21.

22.

,Usuwanie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest 2z obiektéw
budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Wiodowice w latach 2022 -
2023~

Na podstawie ogtoszenia o naborze wnioskéw, w kwietniu Gmina Wtodowice
ztozyta do Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, wniosek na realizacje zadania: ,Usuwanie azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest z obiektéw budownictwa indywidualnego z terenu Gminy
Wiodowice w latach 2022 - 2023, wg zrodet finansowania:

2022r..

- dotacja WFOSIGW: 21 660,00 zt

- dotacja NFOSIGW: 21 660,00 zt

2023r. (prognoza):

- dotacja WFOSIGW: 34 000,00 zt

- dotacja NFOSIGW: 34 000,00 zt
¥ gczna kwota wnioskowanych $rodkéw w latach 2022 - 2023: 111 320,00 zt

W sierpniu, przekazano do WFOSIGW wstepny harmonogram. Na podstawie
rzeczywistych warto§ci harmonogramu rzeczowo-finansowego, zostanie zawarta

umowa dotaciji.

"Budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami przytagczy w ul. Miodowej
oraz w ul. Skowronkowej w miejscowosci Wiodowice"

W odpowiedzi na ogtoszony nabér wnioskéw o przyznanie pomocy ha operacje
typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020, zostat ztozony wniosek o przyznanie pomocy na realizacje
operacji pn. "Budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami przytgczy w ul.
Miodowej oraz w ul. Skowronkowej w miejscowos$ci Wiodowice":

Catkowita szacunkowa warto$¢ operacji: 1 223 283,24 zt

Koszty kwalifikowalne (netto): 999 969,31 z

Whioskowana kwota pomocy (do 100% kosztéw kwalifikowalnych) tj.: 999 969 zt

23."Przebudowa drogi na terenie Gminy Wiodowice w miejscowosci Morsko”

W odpowiedzi na ogtoszony nabér wnioskéw o przyznanie pomocy na operacje
typu ,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020, zostat ztozony wniosek o przyznanie pomocy na
realizacje operacji pn. "Przebudowa drogi na terenie Gminy Wiodowice w
miejscowosci Morsko”.

Szacowane koszty operacji do realizacji w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
w tym zestawienie kosztow:

- Prace budowlane, zwiagzane z realizacjg inwestycji: 1 982 624,70 zt

- Program funkcjonalno — uzytkowy: 12 380,33 zt

- Opracowanie dokumentacji projektowej: 49 200,00 zt

- Nadzo6r inwestorski: 73 158,85 zt
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24,

Razem (suma kosztow kwalifikowalnych) brutto: 2 117 363,88 zt
Whnioskowana kwota dofinansowania (63,63%): 1 347 278 zt.

"Modernizacja infrastruktury petniacej funkcje kulturalng poprzez
przebudowe dachu i doposazenie sali w budynku remizy - $wietlicy
w Rudnikach”

W ramach naboru wnioskéw za po$rednictwem Lokalnej Grupy Dziatania ,Perta
Jury” objetego Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020
zostat ztozony wniosek na realizacje projektu: "Modernizacja infrastruktury
petnigcej funkcje kulturalng poprzez przebudowe dachu i doposazenie sali
w budynku remizy - swietlicy w Rudnikach”.

Projekt polega na przebudowie dachu budynku (w tym konstrukcja i poszycie
dachu) oraz zakupie zestawu nagtosnieniowego do $wietlicy.

Szacowane koszty realizacji operacji: 134 280,21 zt

Whioskowane dofinansowanie (100% kosztéw kwalifikowalnych) to: 115 725 zt
Beneficientem i realizatorem projektu jest Ochotnicza Straz Pozarna
w Rudnikach.

Planuje sig zrealizowac projekt przy udziale pozyczki, udzielonej przez Gmine na
rzecz OSP, ktora zostaje zwrécona po uzyskaniu refundacji $rodkéw unijnych.
Projekt znalazt sig na liscie operacji wybranych przez LGD ,Perfa Jury” i podlega
dalszej ocenie przez Urzgd Marszatkowski.

Sporzadzono:

Leokadia L%a
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