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PROTOKOL NR 18/2014 /q ‘

Kontroli wykorzystania $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 6 marzec 2014 r. w Urzedzie

/ '.”Délhllh

‘Srodowiska

Gminy we Wiodowicach..
1. Kontrole z ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzit:

Leszek Barszczewski Specjalista
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielal:

Andrzej Sutor Kierownik Komunalnego Zaktadu
Budzetowego we Wiodowicach
(imie i nazwisko) (stanowisko shuzbowe)
Leokadia Lagiewka Podinspektor ds. Spraw Srodkéw
Pomocowych i Zaméwien Publicznych
(imig i nazwisko) (stanowisko shuzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2008r. nr 25, poz. 150 z pozZniejszymi zmianami).
4. Przedmiot kontroli:
s Umowa pozyczki nr 203/2009/349/GW/zw/P z dnia 17.09.2009 r. + Aneks nr 1 z dnia
01.02.2010 r., w sprawie przyznania srodkow WFOSiGW w Katowicach w wysokosci:
263.778,05 zt
na zadanie: ,,Budowa wodociggu w ul. Dolnej we Whodowicach”.
4.1. Wartos¢ zadania:
e Wgumowy pozyczki: 351.072,56 zt;
e  wykonanie na dzieh kontroli: 366.845,77 zi (wg OT).
4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym —
szczegOtowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokotu.
4.3. Stan formalno-prawny:
o Decyzja nr 125/09 — Pozwolenie na budowe wodociggu w ul. Dolnej we Wiodowicach; nr
AEM.7351-00050/2009 z dnia 13.02.2009 r., wydana przez Starostwo Powiatowe
w Zawierciu.
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o Zgloszenie rozpoczecia budowy do PINB w Zawierciu z dnia 27.08.2009 r. (data wptywu
do PINB 31.08.2009 r.) — dotyczy budowy wodociggu w ul. Dolnej we Wiodowicach
(Zatacznik nr 1 do protokotu).

4.4. Terminy realizacji zadania:
e Wgumowy pozyczki: 01.09.2009 r. —31.12.2009 1 ;
e wg umoéw z wykonawcami: 04.01.2008 r. —31.10.2008 r ;
01.09.2009 r. —20.11.2009 1 ;
01.09.2009 r. —20.11.2009 r.
4.5. Wykonawcy:

e  Pracownia Projektowo — Ustugowa ,,PROJSBUD”, ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie.
Umowa nr VI1.2222/2/2008/Wodociag Wlodowice z dnia 04.01.2008 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy wodociagu z rur PE w ul. Dolnej we Wiodowicach
wraz z przepieciem 17 szt. przytaczy wodociggowych.

Wartos¢ umowy: 16.470,00 zl brutte (wynagrodzenie kosztorysowe).

¢ Zaktad Remontowo — Budowlany ,,WIADUK” Wojdyta-Kolanko S.j., ul. Zaplecze 2a,
41-303 Dgbrowa Goérnicza.

1) Umowa nr VII.2222/14/2009/Wodocigg Wiodowice z dnia 20.08.2009 r. + Aneks nr
1 zdnia 20.11.2009 r. na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budows
wodociagu o tacznej dlugosci 545,9 mb w ul. Dolnej we Wiodowicach.

Wartos¢ umowy: 330.942,56 zI brutte (wynagrodzenie kosztorysowe).
2) Umowa nr VIL2222/20/2009/Wodociag Wlodowice z dnia 08.11.2009 r. na
wykonanie dodatkowych robot zwigzanych z budowa wodociagu w ul. Dolnej we
Wiodowicach.

Warto$¢ umowy: 15.303,51 zl brutto (wynagrodzenie kosztorysowe).

¢  Wojciech Mazurek, ul. Chopina 3, 42-244 Mstow.

Umowa — zlecenie z dnia 27.08.2009 r. na pelnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego
z budowa wodociagu w ul. Dolnej we Wiodowicach.
Wartos¢ umowy: 3.660,00 zt brutto.

4.6. Zrodta finansowania zadania w okresie: 01.09.2009 r. — 17.12.2009 r.

Plan Wykonanie

Srodki WFOSiGW pozyczka: 263.778,05 7t 263.778,05 z
Srodlkd wiasne: 87.294,51 zt 103.067,72 zk
Razem: 351.072,56 z1 366.845,77 zt

4.7. Spis faktur zaptaconych ze srodkéw WFOSIGW:
Podczas kontroli sprawdzono oryginat faktury VAT nr FA/106/2009 z dnia 24.11.2009 r. na
kwotg 346.246,07 zt brutto, platnej w kwocie 263.778,05 zi ze Srodkéw pozyczki
WFOSIGW w Katowicach oraz polecenie przelewu.
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5. Protokoty odbioru:

e Protokotem z dnia 20.11.2009 r. dokonano odbioru koncowego i przekazano
do uzytkowania zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa wodociggu w ul. Dolnej we
Wiodowicach”.

5.1. Opinie i protokoly uczestnikow odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

e Zawiadomienie PINB w Zawierciu przez Gming Wlodowice o zakonczeniu budowy
wodociggu w ul. Dolnej we Wiodowicach, pismo znak VII.2234/25/2009/Wodociag
Wiodowice z dnia 26.11.2009 1., data wplywu do PINB —30.11.2009 r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:
Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt 4 umowy pozyczki.
6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zrealizowanego zadania wykonano:

e sie¢ wodociggowa z rur PE @110, @160 i @200 o lacznej dlugosci 459,4 mb
(wg umowy 459,4 mb);

o przylacza wodociggowe (przepiecie) z rur PE @32 o iacznej dhugosci 86,5 mb (wg
umowy 86,5 mb) w ilosci 17 szt. (wg umowy 17 szt.).

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umow:

Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawarta umowa pozyczki. Wykonano przewidziany

w umowie zakres rzeczowy inwestycji, tym samym osiggnigto zamierzony efekt ekologiczny.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane oryginaly umow na dostawe wody oraz na

dostawg wody i odbiér $ciekoéw, podpisane z wilascicielami nieruchomosci, zgodnie z

dostarczonym w rozliczeniu koncowym zadania wykazem wykonanych przylaczy

wodociagowych w ul. Dolnej w miejscowosci Wiodowice.
8. Zalaczniki do protokotu:

o Zalgcznik nr 1 — Kserokopia zgloszenia rozpoczecia budowy do PINB w Zawierciu —
dotyczy budowy wodociagu w ul. Dolnej we Wlodowicach.

o Zalgceznik nr 2 — Kserokopie wybranych losowo umow na dostawg wody i odbior
sciekow (3 egz.).
e  Zalgeznik nr 3 — Dokumentacja fotograficzna.
9. Uwagi:
¢ Brak
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Protokét sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym mw%Mno i podpisano bez zastrzezen.

Specjalista
é’g‘ et T
Barszczewski

GMINA WEODOWICE
powiat zawiercianski
wojewodztwo Slgskie
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