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Pozyt energia

Zatacznik nr 4 Wzor umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
UMOWA W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Wdniu ..o we Wilodowicach pomigdzy Gming Wlodowice, z siedzibg
Urzad Gminy Wilodowice, 42-421 Wtodowice, ul. Krakowska 26, w imieniu ktorej dziata:

Wéjt Gminy Wlodowice — Pan Adam B. Szmukier
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Wlodowice — Pani Katarzyny Kochman

zwang dalej Zamawiajacym,

Z SICAZIDG W ..viieiiieiieeiie ettt ettt e et e st e et et e e b e e et e et e e aaeenb e e sbe e Re e e b e e nhe e e be e Ee e e beennr e
FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ: ...eeeeieeeiiiieiteiee e e e e e s r e e e e s s s e e e e e e e s s e nrr e e et e e e e s s annrnr e e e e e e e s s annnnnnnnnees
zwang dalej Wykonawca,

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 2164 z p6ézn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj 1 wybuduj
zadanie inwestycyjne pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wlodowice
poprzez budowe instalacji kolektorow stonecznych”, polegajace na zaprojektowaniu 1
wykonaniu kompletnych instalacji kolektorow stonecznych w 290 budynkach
mieszkalnych, znajdujacych si¢ na terenie Gminy Wiodowice.

2. Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okre§lonych w ofercie
Zdnia ...l , stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Programie
funkcjonalno-uzytkowym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorow
stonecznych w ramach projektu ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wtodowice
poprzez budowe instalacji kolektorow stonecznych”, zwanym dalej w skrdcie ,,programem
funkcjonalno-uzytkowym?”, ktory stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
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3. Zadanie inwestycyjne jest wspoHinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywnosé
energetyczna, odnawialne zrddta energii 1 gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1.
Odnawialne zrodta energii, Poddziatanie 4.1.1. Odnawialne zrodta energii - ZIT.

4. Lokalizacja realizacji zadania zostala okre§lona w Wykazie osob i budynkow/lista
lokalizacji inwestycji objetych realizacja przedmiotu umowy, stanowiagcym zatacznik nr 5
do umowy.

5. Na realizacje przedmiotu umowy sktadajg sie:

1) Zaprojektowanie instalacji kolektoréw stonecznych z kolektorami plaskimi w 290
prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie Gminy Wlodowice,
objetych projektem ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wiodowice poprzez
budowe instalacji kolektorow stonecznych”;

2) Dostarczenie urzadzen i materialdow budowlanych na teren prowadzenia robdt
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji kolektoréw stonecznych w ww.
budynkach;

3) Wykonanie w 290 budynkach kompletnych instalacji kolektorow stonecznych
obejmujacych wspodlpracujacy automatycznie system kolektorow stonecznych ptaskich,
podgrzewacze wody z armaturg kontrolno-pomiarowa oraz pelng automatyka;

4) Wypehienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych;

5) Przeprowadzenie plukania i prob calej instalacji kolektoréw stonecznych oraz
napeknienie instalacji czynnikiem solarnym;

6) Podtaczenie do wykonanych instalacji kolektorow stonecznych (zasobnika c.w.u.)
istniejgcych zrodet ciepta w celu zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania
c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzalek elektrycznych o wtasciwej mocy
(doboru mocy dokonuje Wykonawca, grzatke dostarcza wtasciciel budynku);

7) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki;

8) Przeprowadzenie rozruchu kazdej z wykonanych instalacji kolektoréw stonecznych;

9) Opracowanie instrukcji obstugi instalacji kolektorow stonecznych dla kazdej wykonanej
instalaciji;

10) Przekazanie uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie
ich o zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji kolektorow stonecznych;

11) Dostarczenie i zamocowanie na kazdym budynku wyposazonym w instalacj¢ tabliczki
informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Slaskiego na lata
2014-20 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji.

6. Szczegdtowo przedmiot umowy zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy nastepuje z dniem zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2017r., w tym:

1) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 2 miesi¢cy od dnia podpisania umowy;
2) Wykonanie robot budowlanych: w terminie do dnia 31.08.2017r.;
3) Dostawa i montaz tablic informacyjnych — nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

3. Terminem wykonania robot budowlanych a zarazem terminem zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy jest data spisania protokotu odbioru koncowego z wykonania zadania
inwestycyjnego (bez uwag).

4. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych w ramach jednego
budynku prywatnego nie trwato dluzej niz 2 dni robocze nastepujace po sobie. Nie
dopuszcza si¢ aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat rozpoczeta robote w
zakresie jednego budynku.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie wykonanego w sposob nalezyty, w szczegdlnosci zgodny z przepisami prawa
budowlanego przedmiotu umowy;

4) Terminowa zaplata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania 1 wydania przedmiotu umowy w stanie
kompletnym wg danych okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego oraz

z punktu widzenia celu, ktoremu stuzy przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego przy zapewnieniu Korzystania z mediow
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, dostepnych w budynkach wiascicieli
nieruchomosci zabudowanych;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami
okreslonymi w umowie;

4) Prowadzenie dziennika budowy (na potrzeby dokumentowania robot budowlanych);

5) Wykonanie robot budowlanych zgodnie ze zlozong oferta i wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w programie funkcjonalno-uzytkowym;

6) Wykonanie robot budowlanych z materialtbw 1 wurzadzen odpowiadajacych
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wymaganiom okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016r., poz. 290
Z pézniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentéw, z
ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.
Utylizacja odpadéw, materialdow budowlanych pochodzacych z wykonania robot,
lacznie z ponoszeniem kosztow utylizacji;
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016r., poz. 672 z p6ézniejszymi zmianami);
b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987);
C) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢  stosowal
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
Z prowadzonymi robotami, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomosciach;
Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 osob trzecich, powstalte w zwigzku z prowadzonymi
robotami;
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
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terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

18) Usunigcie wszelkich brakow, niedorobek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

19) Ponoszeniec wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

20) Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na kwotg nie mniejsza niz
warto$¢ wynagrodzenia okre§lona w § 10 ust. 1 umowy w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z zakresem realizowanym w ramach niniejszej
umowy przez caly okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. W okresie
wykonywania prac projektowych i rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zachowania cigglosci ubezpieczenia. W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopi¢ aktualnej optaconej
polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia;

21) Wspotpraca Wykonawcy z wiascicielami budynkoéw, w ktorych zostang wykonane
instalacje kolektorow stonecznych oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego
uzytkowania instalacji kolektorow stonecznych;

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

23) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz.;

24) Udzielenie gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone
1 zamontowane kolektory sloneczne, zbiornik solarny do c.w.u., pozostale
zainstalowane urzadzenia - zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy wynikajacym z
oferty;

25) State serwisowanie urzadzen;

26) Udziat w przegladach gwarancyjnych;

27) Przeprowadzanie przegladow serwisowych;

28) Usuwanie wad i usterek.

3. Celem wykonania obowigzkow okreslonych w art. 29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.):
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
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podwykonawce o0sob wykonujagcych w zakresie realizacji umowy czynnoS$ci

polegajacych na wykonaniu robot przygotowawczych oraz robdt budowlano —

montazowych okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (pkt 6.4 lit. b)

stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w punkcie

1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoOb wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

4) Z tytuhlu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 18 umowy. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi umowa, przez osoby posiadajace stosowne doswiadczenie i1 kwalifikacje
zawodowe.

4. Kierownik robdt, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robot budowlanych.

5. W toku realizacji zamowienia Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiajacym i ztozy
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji. Harmonogram stanowit
bedzie zalgcznik nr 2 do umowy. W razie koniecznosci bedzie sktadat stosowng aktualizacje
tego harmonogramu. Harmonogram poczatkowy zostanie dostarczony Zamawiajagcemu
najpdzniej do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przy czym Harmonogram
powinien uwzglednia¢ nastgpujace wytyczne: Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie
instalacji kolektorow stonecznych w ramach jednego budynku prywatnego nie trwato dtuzej
niz 2 dni robocze nastgpujace po sobie. Nie dopuszcza si¢ aby bez uzasadnionej przyczyny
Wykonawca przerwat rozpoczeta robote w zakresie jednego budynku.

§5
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w ilosci 3 egzemplarzy w wersji
papierowej, odrgbnie dla kazdego z 290 budynkéw, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

2. Zakres opracowania kazdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji kolektoréw
stonecznych z montazem kolektorow stonecznych na dachu powinien zawiera¢, co najmniej:
1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow stonecznych z zaznaczonym miejscem

do wpiecia istniejacej lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podtaczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrddta ciepta, a w przypadku
jego braku - grzatki elektrycznej,
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2) Czes¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ dachu (azymut) i kgt pochylenia dachu,

b) opis rodzaju dachu i jego konstrukciji,

c) opis pokrycia dachowego,

d) orientacj¢ kolektorow stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektoréw wzgledem
poziomu,

e) elementy instalacji kolektorow stonecznych wystgpujacej w schemacie ideowym, ze
szczegblnym uwzglednieniem wezta solarnego,

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacjg techniczng urzadzen,

4) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji kolektorow stonecznych.

3. W przypadku montazu kolektorow stonecznych na elewacji budynku, zakres opracowania
dokumentacji projektowej powinien zawiera¢, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow stonecznych z zaznaczonym miejscem
do wpigecia istniejacej lub wykonywanej przez witasciciela budynku instalacji ¢c.w.u., oraz
projektowanym podtgczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrodta ciepta, a w przypadku
jego braku - grzatki elektrycznej,

2) Czgs¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ elewacji (azymut),

b) opis konstrukcyjny $ciany elewacji,

C) orientacje kolektorow stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektorow wzgledem
poziomu,

d) elementy instalacji solarnej wystepujacej w schemacie ideowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wezta solarnego,

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji kolektorow stonecznych.

4. W przypadku montazu kolektorow stonecznych na balkonach, tarasach budynku, zakres
opracowania projektowego, powinien zawiera¢, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektoréw stonecznych z zaznaczonym miejscem
do wpigcia istniejacej lub wykonywanej przez wtasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podtaczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrddta ciepta, a w przypadku
jego braku - grzatki elektrycznej,

2) Czgs¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ balkonu, tarasu (azymut),

b) opis konstrukcyjny balkonu, tarasu,

c) orientacje kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektorow wzgledem
poziomu,

d) elementy instalacji kolektoréw stonecznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegblnym uwzglednieniem wezta solarnego,

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji kolektorow stonecznych.

5. W przypadku posadowienia kolektoréw na fundamentach trwale polaczonych z
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fundamentami budynku mieszkalnego zakres opracowania projektowego, powinien

zawierac, co najmnie;j:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow stonecznych z zaznaczonym miejscem
do wpigcia istniejgcej lub wykonywanej przez wilasciciela budynku instalacji ¢.w.u., oraz
projektowanym podlaczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrddta ciepta, a w przypadku
jego braku - grzatki elektrycznej,

2) Czgs¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ fundamentu (azymut),

b) opis konstrukcyjny fundamentu kolektorow,

c) orientacje kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektorow wzgledem
poziomu,

d) elementy instalacji kolektorow stonecznych wystgpujacej w schemacie ideowym, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wezla solarnego oraz prowadzenia instalacji
kolektorow stonecznych w gruncie (zabezpieczenie termiczne wraz z dodatkowym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, woda i gryzoniami),

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Wykaz pozostatych elementéw projektowane;j instalacji solarne;.

6. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji kolektorow
stonecznych, dotyczace budynkéw i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wiasnych
pomiardéw 1 z aktualnego zastanego stanu faktycznego.

7. Poza wersja papierowa Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa réwniez
w nastepujacych zapisach elektronicznych na no$niku stanowigcym ptyty DVD wraz
z opisem zawarto$ci kazdej ptyty:

1) W postaci plikow edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

2) W postaci plikow w formacie PDF.

Dopuszcza si¢ przekazanie dokumentacji na jednym no$niku z wyraznym okres$leniem nazw

likow z projektami dla poszczeg6lnych budynkow.

8. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu, dokumentacja winna
zosta¢ uzgodniona z wlascicielem/wtascicielami budynku lub osobg uprawniona do jego/ich
reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza si¢
odpowiednim protokotem.

9. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust.
2 pkt 1) niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzi wlasnos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej (utworu) we wszystkich formach i1 no$nikach wskazanych w ust.
1 7 niniejszego paragrafu oraz autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowe;j
(utworu) w cato$ci 1 bez odrgbnego wynagrodzenia.

10. Przejscie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wilasnym
zakresie w nieokreslonym terminie, na terenie kraju, na nastepujacych polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
2) Wprowadzenie utworu we wszystkich formach i no$nikach do pamigci komputera;
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3) Upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i no$niku:
a) uzyczanie oryginatu albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym
lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego,
b) jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania
inwestycyjnego.
4) Przekazywanie dokumentacji  projektowej  wilascicieclom  budynkéw  objetych
wykonaniem instalacji kolektoréw stonecznych;
5) Cedowanie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wlascicieli
budynkow objetych wykonaniem instalacji kolektorow stonecznych;
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposréd wymienionych w ust. 10.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do tworczych przerdbek utworu.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z
tytulu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwiazku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§ 6

Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowe dotyczace wykonania instalacji kolektorow stonecznych w
poszczegbdlnych budynkach podlegajg odbiorom przez Zamawiajacego.

W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajacego,
wykonane sukcesywnie dokumentacje projektowe, ktére zostaly wuzgodnione z
wlascicielem/wtascicielami budynkéw lub osoba uprawniong do jego/ich reprezentowania
oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Fakt dokonania czynnosci odbioru dokumentacji projektowej potwierdza kazdorazowo dla
poszczegdlnych budynkéw, w  ktéorych zostang wykonane instalacje kolektorow
stonecznych - podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

Prawo do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej po stronie Zamawiajacego
majg wyznaczone przez Zamawiajacego osoby, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokolu odbioru dokumentacji projektowej
wykonawca zalacza pisemne o$wiadczenie, ze prace wykonane s3a zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajacemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéremu maja stuzy¢ (realizacja robot
budowlanych).
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Protokot powinien zosta¢ podpisany w ciggu 14 dni od dnia dorg¢czenia dokumentacji
projektowej.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien
Wykonawcy nastgpi¢ w terminie 14 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji,
jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach
dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powolania w kazdym czasie obowigzywania
umowy zespolu sprawdzajacego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 9, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robdét budowlanych)

Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale
wilasciciela/wlascicieli nieruchomos$ci w budynkach, ktorych wykonywane bgda instalacje
kolektoréw stonecznych, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wczesniejszy odbior dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy nastepuje sukcesywnie - czesciami, w terminie do 7 dni od daty
odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego tj. daty spisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej.

Jezeli ktéras z czeSci terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy z winy
Zmawiajacego, to Wykonawca ma prawo domaga¢ si¢ od Zamawiajacego przedtuzenia
terminu wykonania robot budowlanych - maksymalnie o ilos¢ dni wynikajacych z
op6znienia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ mieszkancow budynkow prywatnych o
planowanym wejsciu w teren nie pozniej niz z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§8

Roboty budowlane i kontrola jakosSci robot

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych w poszczegolnych budynkach

po:

1) Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, dotyczacej wykonania
instalacji kolektorow stonecznych w tych budynkach;

2) Przekazaniu przez Zamawiajacego terenu prowadzenia robot budowlanych (budowy);
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2 Realizacja robot budowlanych polega na:

1) montazu kolektorow stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego
dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na fundamencie potaczonym
trwale z fundamentem budynku mieszkalnego,

2) demontazu istniejagcego zbiornika c.w.u. i odlaczenie od instalacji (zbiornik z
demontazu pozostaje w gestii wlasciciela nieruchomosci),

3) montazu zasobnika c.w.u. z automatem mieszajacym,

4) montazu rurociggéw CU lub Inox migdzy kolektorami, grupg pompowa a zasobnikiem
c.w.u.,

5) montazu czujnikéw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

6) montazu grupy pompowe;j,

7) podiaczeniu istniejacego zrodia ciepta (przystosowanego do ogrzewania c.w.u. za
pomoca wezownicy w zasobniku c¢.w.u.) do gornej wezownicy, a W razie jego braku,
zamontowaniu grzalek elektrycznych o witasciwej mocy min. 1,5kW zaopatrzonych
W termostat (grzatke zapewnia na wlasny koszt wtasciciel budynku), w przypadku
konieczno$ci montazu pompy obiegowej tadujacej goérna wezownice zakup i dostawa
pompy lezy po stronie wtasciciela budynku,

8) izolacji termicznej instalacji z kauczuku syntetycznego o grubo$ci min. 13 mm,

9) ptlukaniu i przeprowadzeniu prob szczelnosci catej instalacji kolektoréw stonecznych,

10) napelnieniu instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z woda),

11) odpowietrzeniu instalacji,

12) wykonczeniu zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewacji, przejscia przez $ciany/stropy/dach),

13) zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,

14) wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej i uziemiajacej instalacje solarng,

15) poinformowaniu uzytkownika o zasadach obstugi systemu kolektorow stonecznych i
przekazaniu instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza si¢ stosownym protokotem.

Do wykonania robdt budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urzadzenia, materiaty

oraz odczynniki niezbedne do zrealizowania zaméwienia szczegdtowo opisane w

programie funkcjonalno- uzytkowym.

Wszystkie wyroby (urzadzenia , materiaty, odczynniki), ktore zostang uzyte do wykonania

robot budowlanych winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1570 z pdzniejszymi

zmianami), oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Wszystkie niezbedne elementy robdt budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie

1 zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Ponadto elementy instalacji kolektorow stonecznych podlegajace montazowi winny

spelnia¢ dodatkowe wymagania szczegdélowo opisane w programie funkcjonalno-

uzytkowym.
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Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jakosci przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty
wykonywane przez Wykonawce winny spetnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki
budowlane;j.

W przedmiotowe] umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy
rozumie¢ wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
majacymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg
najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materialy budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania probek i zbadania jako$ci, uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki
materiatow.

Miegjsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do
przeprowadzenia na swodj koszt dodatkowych préb i badan, ktére maja na celu
potwierdzenie jako$ci wykonywanych lub wykonanych robot, w tym montowanych lub
zamontowanych urzadzen (np. kolektorow stonecznych) — zlecajac przeprowadzenie prob
1 badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materialow nie jest zgodna
z oferta Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych, to Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu
wydatkoéw poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robot w
sposOb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg i zmian¢ terminéw wykonania
przedmiotu umowy okreslonych w umowie.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robdt w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywato
sie¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikow budynkow objetych
wykonaniem instalacji kolektorow stonecznych.

§9
Odbiory robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory czesciowe — odbiory wykonanych instalacji kolektoréw stonecznych w
poszczeg6lnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie czesci przedmiotu umowy;

3) Odbidr koncowy zadania inwestycyjnego

4) Odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bgda dokonywane bezposrednio
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktérych mowa powyzej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym
podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zakonczony jest sporzagdzonym protokotem odbioru
podpisanym przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory czgsciowe robot beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wlasciciela nieruchomos$ci, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika robot oraz
upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca winien
zglaszac¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa powyzej, z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajagcym podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajacego.

Protokoty czesciowego odbioru robdt, sporzadzane beda przez kierownika robdt, po
przeprowadzonych rozruchach instalacji kolektoréw stonecznych. Do protokotu odbioru
Wykonawca dotaczy (w 4 egz.: 3 dla Zamawiajacego, 1 dla wiasciciela budynku)
dokumenty i o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 7 ppkt 10 programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Protokét  czeSciowego odbioru wymaga podpisania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wiasciciela nieruchomosci, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika robot
1 upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego.

Wydanie Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego nastgpuje w protokole odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego.

Odbior koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbidér wykonania
przedmiotu umowy.

Odbioru koncowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego, ktorej podstawowy czton tworzg:

1) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

2) Kierownik robot;

3) Upowazniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajacego;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
odpowiednio wczesniej przed planowanym terminem odbioru.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robot budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz protokotly
czgsciowe odbioru robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w tym dziennik budowy.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i
przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru koncowego robot budowlanych moze zleci¢

wykonanie audytu zewnetrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ktory

bedzie zawierat co najmnie;:

1) Sprawdzenie zaktadanych wskaznikéw produktu;

2) Sprawdzenie mozliwosci osiggnigcia prognozowanych efektow ekologicznych
z wykonanych instalacji solarnych.

Z wynikami audytu Zamawiajacy zapozna Wykonawce niezwlocznie po jego otrzymaniu.

W przypadku, gdy wyniki audytu beda wskazywaty na realizacj¢ zadania niezgodnie

z warunkami niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do

usunigcia przyczyn i skutkow tego stanu rzeczy, ktore maja wplyw na rzeczowe i

jakosciowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru

koncowego musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Zamawiajacego.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ spisania

protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag).

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi, przy przegladach

gwarancyjnych, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuni¢cia osobom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr ostateczny odbywa si¢ na pisemne zgloszenie Wykonawcy nie wczesniej niz na

jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji, o ktérym mowa w § 15. Z odbioru

sporzadzony bedzie protokot odbioru.

Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez

Zamawiajacego komisja odbiorowa.

W przypadku gdy Wykonawca nie wystapi z pisemnym zgloszeniem, o ktérym mowa

w ust. 20 lub uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, badz nie podpisuje

protokotu, Zamawiajacy przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyla Wykonawcy,

woweczas protokot staje si¢ skuteczny.

§ 10

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalaja na podstawie ztoZzonej

oferty wynagrodzenie ryczattowe w Kwocie brutto: ................cooevviiiiiiiiiiinin.n zt
(STOWRITE ZEOEYCI: ... oot ettt ).
Wynagrodzenie okreslone w ust 1. obejmuje obowigzujacy podatek VAT, w kwocie:
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na prace projektowe (stawka 23%): ...................... zt,
na roboty budowlane (stawka 8%): ...................... zt.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy na ww. wynagrodzenie brutto sktadajg sie:

1) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie

2)

a) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji
kolektorow stonecznych, ktéra bedzie realizowana w ramach typu instalacji

kolektorow  stonecznych,  przewidzianych ~w  zestawie  typu A
- w kwocie: ... zt, i ktore zostato ustalone na podstawie ceny
jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie
- WYNOSZACEJ: +euvvneanneannnnnns zt,

b) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji
kolektoréow stonecznych, ktora bedzie realizowana w ramach typu instalacji

kolektorow stonecznych, przewidzianych A4 zestawie typu B
- w kwocie: ... zh, 1 ktore zostato ustalone na podstawie ceny
jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie
- WYNOSZACE]: +euvvenrannnannannns zt,

c) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji
kolektorow stonecznych, ktora bedzie realizowana w ramach typu instalacji
kolektorow stonecznych, przewidzianych w zestawie typu C
- w kwocie: ... zh, 1 ktore zostato ustalone na podstawie ceny
jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie
— WYNOSZACE]: «uvverrreannaannnnn, 71,

Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych (wszystkich kompletnych

instalacji kolektorow stonecznych) w kwocie: .......................ooal. zt, w tym:

a) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych, obejmujacych instalacje
kolektorow stonecznych w ramach typu instalacji kolektoréw stonecznych,
przewidzianych w zestawie typu A - w kwocie: ..............cceunn.n. zt, 1 ktore zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robot budowlanych,
obejmujacych instalacje kolektorow stonecznych w tym zestawie - wynoszacej:

b) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robdt budowlanych, obejmujgcych instalacje
kolektorow stonecznych w ramach typu instalacji kolektorow stonecznych,
przewidzianych w zestawie typu B - w kwocie: ........................ zt, 1 ktore zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robot budowlanych,
obejmujacych instalacje kolektoréw stonecznych w tym zestawie - wynoszacej:

¢) Wynagrodzenie brutto za wykonanie rob6t budowlanych, obejmujacych instalacje

kolektorow stonecznych w ramach typu instalacji kolektorow stonecznych,
przewidzianych w zestawie typu C - w kwocie: ...............c..o.e.e. zt, 1 ktore zostato
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ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robdt budowlanych,
obejmujacych instalacje kolektorow stonecznych w tym zestawie — wynoszace;j:

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie zamdowienia nastgpowac begdzie sukcesywnie
za wykonane i odebrane prace projektowe oraz za wykonane i odebrane roboty budowlane
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (nie cz¢sciej jednak niz jeden
raz w miesigcu), po uprzednim potwierdzeniu wykonania przedmiotu odbioru odpowiednio
w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub w protokole odbioru czgsciowego robot
budowlanych podpisanych kazdorazowo przez Zamawiajacego i Wykonawce. Kwota
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % catkowitej kwoty umownej okreslonej w §
10 ust. 1 umowy, ktéra podlega rozliczeniu w fakturze koncowej. Fakturg¢ koncowa
Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym zadania inwestycyjnego. Kwota faktur
cze¢sciowych za wykonane i odebrane prace projektowe nie moze przekraczaé¢ 1% kwoty
umownej okreslonej w § 10 ust. 1 umowy.

7. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi zalgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru, o ktorym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu.

8. Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami zaptacone beda po wystawieniu
przez Wykonawce faktur korygujacych.

9. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru i o$§wiadczeniem
ustanowionych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich zobowigzan wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo.

10. Uwaza si¢, ze termin zaplaty faktury VAT zostaje dochowany, jezeli rachunek
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do
siedziby Zamawiajacego.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci prac, robdt podwykonawcom, kazda
ptatno$¢ winna zosta¢ poprzedzona o$wiadczeniem ustanowionych podwykonawcoOw
o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy
o podwykonawstwo. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.

12. O$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zalaczyé
kazdorazowo do wystawianej faktury VAT.
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Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
calkowitej podanej w ofercie - wynikajacej z § 10 ust. 1 umowy, tj. wysokosci
...................... zhw formie .........oooiiiiiii

Kwota ...........ceeen. zk, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanego (podpisania protokolu odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego (bez uwag).

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
W wysokosci ............... zh, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie zwrdocona najp6zniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanego
zadania inwestycyjnego.

Jezeli Wykonawca odmowi usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmia
I gwarancja, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu podmiotowi a ich koszt pokryje
Z pozostatej czgéci zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zaptaty we wlasnym zakresie
lub Zamawiajacy kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem obcigzy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy z
tytulu kar umownych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wnosi si¢ na caty okres rekojmi za
wady, tj. 10 lat, a zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia Wykonawca wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 9 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 12

Kary umowne

Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony ustalajg kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opoznienie w zakonczeniu wykonania prac projektowych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy
dzien opoznienia w stosunku do terminu zakonczenia prac projektowych, okreslonego
w § 2 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

za opoOznienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za kazdy dzieh opodznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

za kazde wadliwe usuwanie wad wystepujacych w dokumentacji projektowej - W wys.
3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

za opoznienie w dostawie i montazu tablic informacyjnych — w wysokosci 10 zt za
kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 2 pkt 3) niniejszej
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

za opdOznienie w zakonczeniu wykonania robdt budowlanych (termin zakonczenia
wykonania przedmiotu zaméwienia) — w wysokosci ...... % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do terminu zakonczenia robét, okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2) niniejszej
umowy;

za opoznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
— W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien op6znienia, liczonego od dnia okreslonego
W § 15 ust. 10 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

za kazde wadliwe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokos$ci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji, na
ktorej wystapity wady lub usterki;

za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 2 ust. 4 umowy - w wysokosci
1000,00 zt;

za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 7 ust. 5 umowy - w wysokosci
1000,00 zt;

10)za opodznienie w terminie (czasie) reakcji na serwis w ramach serwisowania,

okreslonego w § 15 ust. 11 umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie instalacji, na ktorej wystapila awaria, za kazdy dzien opoOznienia w
przystapieniu do usunig¢cia awarii,

11) za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 15 ust. 12 umowy - w wysokosci

100,00 zt od kazdej instalacji, ktora nie zostala objeta przegladem;

12) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1
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niniejszej umowy;

13)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

14) za nieterminowg zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy
dzien op6znienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty;

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o0 podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego
kopii umowy 0 podwykonawstwo oraz jej zmian (ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy), w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

17)za niepoprawienic umowy o podwykonawstwo (ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej
umowy W wyznaczonym terminie, W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

18) za niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

19) za nieztozenie przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii aktualne;j
optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
aktualnego ubezpieczenia — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek.

2. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia
umowy, w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z zagdaniem zaptaty.

3. Po uplywie ww. terminu, Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowna z wierzytelnoscia
wynikajacg z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o
ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.
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§ 13

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, przerwal realizacje przedmiotu
umowy, a przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni - w terminie 3 dni od dnia powzigcia
informacji przez Zamawiajacego o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania cze$ci umowy tj. faktycznego wykonania umowy;

Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z zapisami umowy lub
uzasadnionymi wskazaniami Zamawiajacego - W terminie 7 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci;

Wykonawca nie zachowuje ciggtosci ubezpieczenia wedtug ustalen § 4 ust. 2 pkt 20)
niniejszej umowy — w terminie 7 dni od dnia powzigcia informacji.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji prac projektowych w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych prac projektowych wedtug stanu na
dzien odstapienia;

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole,
o ktorym mowa w pkt 1);

Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru prac
projektowych, ktore zostaly wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej
umowie;

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego prace projektowe, ktorej zakres 1 warunki
sa tozsame z okre$lonymi w § 15 niniejszej umowy;

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robot w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokot
inwentaryzacji robot, stanowi¢ bedzie podstawe¢ do wystawienia faktury VAT przez

Strona 21 z 33



Unia Europejska

Fundusze
EUFOpEjSkIE Europejskie Fundusze Y
Program Regionalny 5‘_?\*[”?; Strukturalne i Inwestycyjne Mok

Pozyt 2rgia

N\

Wykonawce.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych strony
obcigzajg nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem
1 zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzgdzenia, zaplecze stanowigce jego
wlasnosé;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktorym
mowa w pkt 2);

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robét,
ktére zostaly wykazane w szczegdtowym protokole inwentaryzacji robot w toku oraz
zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki
budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego roboty, ktorej zakres 1 warunki sg tozsame
z okreslonymi w § 15 niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokot odbioru robdt w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

5. Strona umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstagpienie od umowy, poniesie koszty
powstale w nastepstwie niewykonania robot budowlanych do czasu przekazania przez
Zamawiajacego innemu Wykonawcy terenu robot.

6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniajg stron umowy od zaptaty kar umownych okreslonych w
§ 12 niniejszej umowy.

7. Jezeli Wykonawca begdzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
I wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§14
Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci/zakresu
zamoOwienia, wskazang w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy:
a) robota budowlana/dostawa/ustuga ...................coiiiiiiiiinnn. *
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lub:
- brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*
* niepotrzebne skreslic

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie
przewidzianym w ofercie (wg zasad zawartych w § 17 umowy).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteridow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Napodang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
Z podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Tres$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14
dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian)
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze
jej zmian). Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy (lub jej zmian) przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
ust. 10.
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Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o wartos$ci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej] umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wiekszej niz 15 000,00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca/dalszy
podwykonawca robot ztozy Wykonawcy/podwykonawcy fakture za wykonane roboty w
okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4
dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajacego nalezng podwykonawcy kwot¢ wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur

wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

Wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
oraz dalszego podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich petlng odpowiedzialnosé za

szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu
czynnosci, w szczegbdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych ~w umowie
Z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, a ktorych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego lub przedlozone Zamawiajacemu
w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty
Zamawiajacy rozumie Os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania 1 odbioru zakresu robot w ramach
umowy z Wykonawcg (wzor Oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane — w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie wyptaty naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu
ptatnosci ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich
wymaganych dowodéw zaptaty, swiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcoéw lub
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dalszych podwykonawcoéw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru
zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty
Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytutlu braku jej
ptatnosci w terminie, a wskazang faktur¢/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowang.

16. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie dokonaé bezposrednie;j
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

21. Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje
odpowiedniej jakos$ci lub dotrzymania termindw, to Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje
takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazuje si¢
udziela¢ na piSmie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

23. W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sa
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wszystkie ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna

zgoda Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym

podwykonawcg skuteczne sa wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone

W niniejszej umowie.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona

wylacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,

wynikajacej z umowy zawartej z Wykonawca.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, ktére nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647% ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow
zamdOwienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do wuregulowan zawartych w umowie 2z wykonawca, W szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji 1 rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w
ust. 11.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe

objete przedmiotem umowy na okres 10 lat.

Okresy gwarancji jakosci i rgkojmi na prace projektowe biegng od daty podpisania

protokotu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag).

Wykonawca zgodnie ze zobowigzaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w tracie odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakosci na:

1) Dostarczone i zamontowane kolektory stoneczne na okres ...... lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania -
bez wylaczen w tresci gwarancji, obejmujacych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji
w przypadku wad powstatych na skutek:

- zanikOw napigcia,
- obcigzenia $niegiem,
- braku mozliwosci w odbiorze ciepta.
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2) Dostarczone i zamontowane zbiorniki solarne do c.w.u. na okres ...... lat, liczonych od
dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
zadania. Gwarancja obejmuje rowniez wymiang anody tytanowej jezeli ulegnie zuzyciu.

3) Wykonane roboty budowlane i pozostate zainstalowane urzadzenia na OKres ...... lat,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego zadania.

4) Dostarczone i zamontowane tablice informacyjne na okres 5 lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

4. Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg dluzsze okresy gwarancyjne —
Zamawiajacemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od udzielonej
przez Wykonawce.

5. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

6. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot
umowy z data odbioru koncowego zadania. Dokument gwarancyjny bedzie zalacznikiem
do protokotu odbioru koncowego.

7. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego
na swoj koszt usuwa¢ wszelkie wady i usterki na obiekcie bedace rezultatem zlej jakosci
przeprowadzonych robot lub zastosowanych materiatow.

8. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce w
terminie 5 dni od dnia powzi¢cia informacji o ich ujawnieniu.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w terminie ...... dni od dnia
powiadomienia o ich wystapieniu. O fakcie usunigcia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 9 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt 1
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

11. Wykonawca zapewnia serwisowanie 1 przeglady techniczne wurzadzen objetych
zamOwieniem — W OKresie obowigzujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny
by¢ prowadzone przez podmioty wskazane przez producentéw, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub wyznaczonych przez producenta urzadzen oraz w przypadku
koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajgcego. Serwis W przypadku stwierdzonej awarii
obejmujg rowniez bezptatng wymiane uszkodzonych lub zuzytych czesci na elementy
nowe, a takze wszelkie niezb¢dne materiaty. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
serwisu z czasem realizacji maksymalnie 3 dni od momentu zgloszenia awarii (przez
Zamawiajacego lub uzytkownika).

12. W okresie, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi stosowne
przeglady zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego — corocznie (w stoneczny dzien lata) polegajace na sprawdzeniu catosci
instalacji tzn.:

- stanu kolektorow,
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- ci$nieniu w instalacji,

- regulacji przeptywow,

- regulacji automatyki sterujace;,

- badaniu wlasciwosci ptynu solarnego (tj. odpornosci na zamarzanie, wtasciwosci absorpcji
oraz oddawania ciepta),

- jednokrotna wymiana ptynu solarnego po 5 latach eksploatacji.

§ 16
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy bedzie reprezentowat Janusz Okraska.
Wykonawce w zakresie realizacji umowy bedzie reprezentowal/a ............................

§ 17
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:
1) W zakresie dotyczacym zmiany danych w wykazie osob i budynkow objetych realizacja
przedmiotu zamowienia, ktore powoduja zmiang lokalizacji instalacji solarnych

w granicach administracyjnych Gminy Wlodowice pod warunkiem, ze zmiana

dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej.

2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci a ktdre uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sga dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w
szczeg6Olnosci zdarzenia 1 okoliczno$ci takie jak: kleska Zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne 0soby - nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym
wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych
dla pory roku),

C) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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d) nieprzekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia
robot, jezeli w sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robodt przez
Wykonawce 1 bezposrednio wptywa na brak mozliwosci dochowania umownego
terminu zakonczenia robot budowlanych — przedtuzenie terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilo$¢ dni wynikajacych z opoznienia
przekazania cze$ci terenu budowy,

e) niewykonania przez wlascicieli budynkéw, w ktorych maja zosta¢ wykonane
instalacje solarne - prac bedacych w ich gestii, ktorych brak w znacznym stopniu
utrudnia lub uniemozliwia przez okres dluzszy niz 14 dni przystgpienie do
wykonania przez Wykonawce instalacji kolektorow stonecznych w tych budynkach,

f) przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy,

g) op6éznien w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechaniu przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, wlascicieli budynkow objetych inwestycja lub
inne organy, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) dokonania przez Zamawiajacego zmian w wykazie osob i budynkow objetych
realizacja przedmiotu zamodwienia, jezeli uniemozliwito to Wykonawcy
prowadzenie prac, lub w sposob istotny je zaktocito,

i) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznos$ci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
nastepuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach tj. o okres w ktorym
wystapily wyzej wymienione okoliczno$ci warunkujace zmiane terminu wykonania
umowy. Skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wplywa na zmiang
wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje
harmonogram rzeczowo-finansowy.

W przypadku dokonania niezb¢dnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiany o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W

przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w

ofercie osoby, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom

0 kwalifikacjach odpowiadajacym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia dla przeprowadzonego postgpowania, po wyrazeniu

pisemnej zgody przez Zmawiajacego.

Zmiany, rezygnacji, badZ wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
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postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca
0 ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane
W postanowieniach SIWZ (o$wiadczenie analogiczne do tego ktore byto sktadane w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publiczneg0). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci
zamoOwienia  realizowanego  przez  podwykonawce/Ow.  Zmiana  poprzez
wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci
zamoOwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostal wskazany w Ofercie,
stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana
poprzez rezygnacj¢ ze wskazanego w Ofercie zakresu/czesci zamdOwienia nie stanowi
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja
lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tre$¢

ztozonej oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania

postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego.

Zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym

wykonawcg w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu i1 nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art.24 ust.1l. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, lub
przeksztatcenie Wykonawcy bedacego nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku

Z sukcesja generalng, dziedziczeniem spotek handlowych zgodnie z KSH, a takze

sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztatcony

Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu oraz nie moga

zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ.

W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) montazu kolektorow stonecznych w/lub na budynkach budownictwa
mieszkaniowego o powierzchni przekraczajacej limity okreslone w art. 41 ust. 12b
ustawy o VAT. W takiej sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do czesci
podstawy opodatkowania odpowiadajacej udzialowi powierzchni uzytkowej
kwalifikujacej do budownictwa objetego spotecznym programem mieszkaniowym
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w catkowitej powierzchni, natomiast w pozostalej czesci nalezy zastosowac stawke
23%;

b) montazu kolektorow stonecznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w
jego czgsci zaliczonej do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym) na fundamencie trwale potagczonym z fundamentem budynku. W
takiej sytuacji Wykonawca zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajace z
interpretacji uzyskanej od wlasciwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej,

C) dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana obowiazujacej stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku
warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie howych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia
odnosi¢ si¢ bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia
W zycie przepisow zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku
od towarow i ustug VAT oraz do czeSci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie
nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie
przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia —
wskaze kwote, o ktorag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od
ktérej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty,
a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacj¢, w przypadku
braku mozliwo$ci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazana osobe - zmiana
ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy;

2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych przy
zachowaniu cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci, zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy,

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy — wymagana jest akceptacja Zamawiajacego,

4) Zmiana danych zwigzana z obstugag administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez
pisemne zgltoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych 1 nie moga prowadzi¢
do zmiany charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zamdwienia.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda
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ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwo$ci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ okoliczno$ci warunkujgce zmiang oraz
dofaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

6. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w
drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem
przypadkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych
jest niewazna.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytutu niniejszej umowy, w tym w zakresie naliczania
kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo — finansowy - zalgcznik nr 2,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zalacznik nr 3,
4) Program funkcjonalno-uzytkowy - zalgcznik nr 4,
5) Wykaz 0sob i budynkow objetych realizacja

przedmiotu umowy - zatgcznik nr 5,
6) Ankiety doboru instalacji solarnej - zatgcznik nr 6,

7) Wzor ,,Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” - zatacznik nr 7.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 7 do umowy
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy™
W ramach zadania pn.: c....ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr e
zawarto umowe podwykoOnaweza NI «.ccevvieriiniiiniiiineieineiinerennes ZdANia...coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.
na: wykonanie rob6t budowlanych™ Pr.: c....cieiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititierirtte e aaae
NA: dOStAWE/USHUGE™ PILieuucinniieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiietietiettiettatiaesessastaess see srsnssessnsssnssasasnsanse

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy™* na dzien .......cceeevevieiniiniiiiiiiiiiniieiiiienieinennnn
bioracego udzial w ramach realizacji inwestycji w okresie od ..........cceevieinennnnne. do cevveeniiniiiiiiinieaes

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
1
Zakres robot Wartos$¢ zap/siceono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin Jantacono Pozostaje
wykonanych faktury brutto wystawienia | ptatnosci /p lata do zaplaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] Wp
czgsciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:

dodnia ..........oooiiiiiii. otrzymali$my/nie otrzymali§my* wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane

w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia,

dla ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaly zafakturowane)

Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw

. . . Warto$¢ netto Wartos$¢ brutto
wykonanych w okresie rozliczeniowym

RAZEM

Oswiadczamy, Ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy si¢ wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Gminy Wlodowice.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy — potwierdzajacego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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